

平成20年度工事随意契約調べ

| 契 約 年 月 | 請 負 業 者 | | 工 事 の 名 称 | 工 事 場 所 | | 契 約 期 間 | 備 考 |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|--|
| 設 計 工 期 | 工 事 担 当 課 | 工事番号 | 設 計 金 額 | 契 約 金 額 | 契 約 の 種 類 | | |
| 2008/4/28 | ㈱関組 | | 矢田川河川改良工事 | 和歌山市関戸2丁目地内 | | 2008/4/29 ～ 2008/6/27 | 既存の石積護岸が崩壊の可能性が有るため、所々修繕で平成20年4月21日発注した。修繕工事で掘削したところ、地盤が予想以上に緩く、また、護岸の老朽化も激しく、当該修繕部分だけでは隣接建築物への影響を回避することが困難なことが判明し、早急に施工延長を伸ばす必要が生じたため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、同一業者で随意契約いたしたい。 |
| 60 | 河港 | 08000040 | 1,617,000 | 1,575,000 | 随意契約 | | |