

平成27年度変更契約(11月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
営繕	平成 26 年度	H26.9.24	芦原文化会館新築電気設備工事	古川電設(株)	82,058,400	71,593,200	74,306,160	H26.9.25	H26.9.25	変更理由へのリンク
	第 170 号	H27.11.24			85,168,800		2,712,960	H27.11.30	H27.12.10	
営繕	平成 26 年度	H26.10.2	芦原文化会館新築機械設備工事	西岡設備工業(株)	60,933,600	51,062,400	54,726,840	H26.10.3	H26.10.3	変更理由へのリンク
	第 171 号	H27.11.24			65,307,600		3,664,440	H27.11.30	H27.12.10	
下建設	平成 26 年度	H26.12.16	北部処理区支線工事その9	(株)小池組	154,144,080	130,572,000	128,376,360	H26.12.17		変更理由へのリンク
	第 177 号	H27.11.26			151,552,080		-2,195,640	H27.12.16		
街路	平成 26 年度	H27.1.5	市駅小倉線道路改築(その3)工事	益田工業(有)	134,877,960	108,734,400	121,672,800	H27.1.6		変更理由へのリンク
	第 355 号	H27.11.6			150,927,840		12,938,400	H27.11.30		
下建設	平成 26 年度	H27.1.27	北部処理区支線工事その7	良誠工業(株)	99,120,240	79,068,238	85,439,880	H27.1.28		変更理由へのリンク
	第 392 号	H27.11.12			107,107,920		6,371,642	H27.11.27		
下建設	平成 26 年度	H27.3.16	北部処理区支線工事その3	(株)オオジ建設	87,190,560	69,746,400		H27.3.17	H27.3.17	変更理由へのリンク
	第 422 号	H27.11.10						H27.11.21	H28.1.31	
下建設	平成 26 年度	H27.3.16	北部処理区支線工事その12	(有)西庄西本建設	91,891,800	73,825,560		H27.3.17	H27.3.17	変更理由へのリンク
	第 428 号	H27.11.27						H27.12.11	H28.1.30	
区画	平成 26 年度	H27.3.2	市駅小倉線街路舗装工事	(株)里村建設	34,859,160	29,300,400	32,097,600	H27.3.3		変更理由へのリンク
	第 439 号	H27.11.16			38,187,720		2,797,200	H27.11.30		
道管理	平成 26 年度	H27.3.3	道路改良工事 三田地区和田	庄司建設工業	2,855,520	2,386,800	2,552,040	H27.3.4		変更理由へのリンク
	第 441 号	H27.11.16			3,054,240		165,240	H27.11.28		
街路	平成 27 年度	H27.6.12	松島本渡線舗装工事	(株)関組	62,439,120	49,896,000	55,789,560	H27.6.13		変更理由へのリンク
	第 30 号	H27.11.27			69,814,440		5,893,560	H27.12.9		
下建設	平成 27 年度	H27.6.19	マンホールトイレ設置工事その22	力土建(有)	13,083,120	10,584,000	10,693,080	H27.6.20		変更理由へのリンク
	第 53 号	H27.11.11			13,219,200		109,080	H27.11.21		
下建設	平成 27 年度	H27.6.19	マンホールトイレ設置工事その23	坂田建設(有)	34,678,800	28,393,200	29,324,160	H27.6.20		変更理由へのリンク
	第 55 号	H27.11.4			35,816,040		930,960	H27.11.21		
河港湾	平成 27 年度	H27.7.17	前代川護岸改修関連工事その1	力土建(有)	7,081,560	5,886,000	6,079,320	H27.7.18		変更理由へのリンク
	第 73 号	H27.11.12			7,314,840		193,320	H27.11.30		
道建設	平成 27 年度	H27.8.20	宮前163号線道路改良工事	藤本開発(株)	9,675,720	7,819,200		H27.8.21	H27.8.21	変更理由へのリンク
	第 85 号	H27.11.4						H27.11.18	H27.12.31	
河港湾	平成 27 年度	H27.9.1	前代川護岸改修関連工事その2	中村設備工業(株)	2,981,880	2,408,400	2,657,880	H27.9.2		変更理由へのリンク
	第 96 号	H27.11.4			3,291,840		249,480	H27.11.10		
農林	平成 27 年度	H27.10.23	和歌浦湾増殖場造成工事	(株)和歌山建材リサイクルセンター	27,602,640	22,852,800	27,462,240	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 147 号	H27.11.19			33,171,120		4,609,440	H28.3.18		