

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成22年1月15日	耕地課	農道改良工事 山口地区山口西	4,360,000 円	円	紀宝電設(株) (有)弘成開発 五大建設工業(株)田中建設(株)中澤工業 丸五技研(株) 宮武工業(有) (株)森上土木山博組(株)吉本建設	10	別添	紀宝電設(株)	平成22年1月21日 から 平成22年3月21日 まで	3,530,000 円
	土木工事業	09:30	09000422	和歌山市山口西地内	60 日	3,530,000 円						80.96 %
2	一般	平成22年1月15日	道路建設課	道路修繕工事 東山東地区南畑	3,439,000 円	円	(株)青木実業 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (有)笠野建設 (有)國友組 (有)光華園 庄司建設工業 瀬藤建設(株) (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木 (株)和歌山植林建設	18	別添	瀬藤建設(株)	平成22年1月21日 から 平成22年3月26日 まで	2,740,000 円
	土木工事業	10:00	09000424	和歌山市南畑地内	65 日	2,740,000 円						79.67 %
3	一般	平成22年1月15日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山(その2)	2,720,000 円	円	(株)青木実業 上野造園 永幸建設 (有)國友組 (有)光華園 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木 (株)和歌山植林建設	12	別添	(有)光華園	平成22年1月21日 から 平成22年3月30日 まで	2,200,000 円
	土木工事業	10:30	09000398	和歌山市永山地内	90 日	2,200,000 円						80.88 %
4	一般	平成22年1月15日	道路建設課	道路修繕工事 東山東地区木枕	2,295,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (有)笠野建設 (株)協和開発 (有)國友組 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木 (株)和歌山植林建設	19	別添	(株)青木実業	平成22年1月21日 から 平成22年3月11日 まで	1,800,000 円
	土木工事業	11:00	09000396	和歌山市木枕地内	50 日	1,800,000 円						78.43 %
5	一般	平成22年1月15日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区矢田外1箇所	1,410,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック (有)栄起創建 永幸建設 (株)協和開発 (有)國友組 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木	17	別添	智代美建設(株)	平成22年1月21日 から 平成22年3月30日 まで	1,160,000 円
	土木工事業	11:30	09000397	和歌山市矢田地内外1箇所	90 日	1,160,000 円						82.27 %
6	一般	平成22年1月15日	管繕課	旭学園空調設備及び給水給湯設備改修工事	2,350,000 円	円	(株)青木実業 鍛冶寅鉄工所水道部 (株)山水組 (株)三田設備工業 東和冷機(株) バンドー設備工業(株) 藤島建設(株)藤本水道 保田建設(株) 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	11	別添	和歌山配管工事(株)	平成22年1月21日 から 平成22年3月30日 まで	1,970,000 円
	管工事業	13:00	09000416	和歌山市冬野155番地	80 日	1,970,000 円						83.83 %
7	一般	平成22年1月15日	和歌山城管理事務所	南別館公共下水切替工事	1,710,000 円	円	(株)青木実業 中村設備工業(株) 西岡設備工業(株) (株)藤本水道 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	6	別添	和歌山配管工事(株)	平成22年1月21日 から 平成22年3月17日 まで	1,440,000 円
	管工事業	13:30	09000392	和歌山市一番丁3番地	60 日	1,440,000 円						84.21 %
8	一般	平成22年1月15日	管繕課	和歌山公園照明設備工事	1,490,000 円	円	阿部電気工事 岩崎電機設備 (株)坂口電気 (有)タクミ電設(株)土井電設工業 山本電気(株) (有)和歌浦電業	7	別添	(株)坂口電気	平成22年1月21日 から 平成22年3月30日 まで	1,240,000 円
	電気工事業	14:00	09000401	和歌山市一番丁3番地	70 日	1,240,000 円						83.22 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	一般	平成22年1月15日	(教)教育施設課	小倉小学校自転車置場改修工事	1,080,000 円	円	(株)江川組 楠見建設(株) 辰巳工務店	3	別添	(株)江川組	平成22年1月21日 から 平成22年3月17日 まで	910,000 円
	建築工事業	14:30	09000408	和歌山市新庄3 4 8 番地	60 日	910,000 円						84.26 %
10	一般	平成22年1月15日	(教)教育施設課	野崎小学校ゴミ置場設置工事	630,000 円	円	楠見建設(株) 辰巳工務店 雄英工業	3	別添	雄英工業	平成22年1月21日 から 平成22年3月17日 まで	530,000 円
	建築工事業	15:00	09000406	和歌山市野崎1 3 0 番地の1	60 日	530,000 円						84.13 %
11	一般	平成22年1月15日	交通安全対策課	交通安全施設整備工事(点字シート設置)その2	3,760,000 円	円	オーノ保安工業(株) 角谷産業(株) カメイ建設(株) 関西建設(株) 紀州ライン(株) (株)キンキ (株)幸輝開発(株)コスモライン カ土建(有) 三笠建設(株) 山路ライン(株) (有)和歌山ライン	12	別添	(有)和歌山ライン	平成22年1月21日 から 平成22年3月30日 まで	2,920,000 円
	とび・土工事業	15:30	09000402	和歌山市元寺町2丁目から元寺町4丁目地内	70 日	2,920,000 円						77.66 %
12	一般	平成22年1月19日	南下水道建設課	中央処理区支線工事その3 2	105,887,000 円	85,700,000 円	(株)浅川組 (株)桂組 (株)紀の川建設 木下建設(株) (有)協能建設 (株)小池組 (株)城南建設 (株)関組 第五工業(株) 太陽建設(株) (株)鳥山組 (株)中井組 (株)中山建設 (株)白洋建設 (株)初島組 (株)宮井組 和光建設(株) 和大興業(株)	18	別添	木下建設(株)	平成22年2月2日 から 平成22年3月31日 まで	82,530,000 円
	土木工事業	09:30	09000403	和歌山市西浜地内から西浜3丁目地内まで	280 日	82,530,000 円						77.94 %
13	一般	平成22年1月19日	南下水道建設課	中央処理区支線工事その1	84,560,000 円	68,610,000 円	弘安建設(株) (株)幸輝開発 智代美建設(株) (株)土谷組 (株)東部建設 初島電設(株) 藤本開発(株) (株)藤本水道 (有)矢高組 (株)吉本建設	10	別添	藤本開発(株)	平成22年2月2日 から 平成22年3月31日 まで	66,080,000 円
	土木工事業	10:00	09000390	和歌山市秋月地内	340 日	66,080,000 円						78.15 %
14	一般	平成22年1月19日	北下水道建設課	公共下水道北部第4汚水幹線工事その4	60,820,000 円	49,040,000 円	(株)川嶋工業 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)中野建設 (有)福嶋商会 福興建設(株) 丸山組(株) 森田鉄建(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	10	別添	(株)三愛基礎工業	平成22年2月2日 から 平成22年3月31日 まで	47,220,000 円
	土木工事業	10:40	09000404	和歌山市磯の浦地内から加太地内	190 日	47,220,000 円						77.64 %
15	一般	平成22年1月19日	北下水道建設課	新堀排水区支線工事	34,828,000 円	円	(株)河北建設 (株)川嶋工業 (株)紀洋 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 (株)大亜建設工業 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 (有)西庄西本建設 (株)日紀建設 森田鉄建(株) (有)山健重機整備(株)吉建 良誠工業(株) ワタ力建設(株) (有)和西建設	17	別添	(株)杖村舗装建設	平成22年1月22日 から 平成22年3月31日 まで	27,790,000 円
	土木工事業	11:20	09000382	和歌山市松江中1、中2丁目地内～東1丁目地内	170 日	27,790,000 円						79.79 %
16	一般	平成22年1月19日	南下水道建設課	中央処理区支線工事その4 4	46,885,000 円	円	(株)浅井良工務店 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株)貴志安商店 (株)城南建設 (株)関組 太陽建設(株) 築港建材(株) (株)鳥山組 (株)中山建設 (有)西尾組 原実業(株)人見組 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 和光建設(株) 和大興業(株)	17	別添	(株)浅井良工務店	平成22年1月23日 から 平成22年3月31日 まで	37,590,000 円
	土木工事業	13:00	09000417	和歌山市今福2丁目地内から東小二里町地内外1箇所	250 日	37,590,000 円						80.17 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	一般	平成22年1月19日	南下水道建設課	中央処理区支線工事その2 3	17,254,000 円	円	(有)栄起創建 角谷産業(株) (有)木下興産 紀宝電設(株) 根田建設(株) (株)中澤工業 原実業 (株)藤本水道 宮武工業(有) (株)森上土木 (有)矢高組 山博組	12	別添	(有)木下興産	平成22年1月23日 から 平成22年3月31日 まで	13,630,000 円
	土木工事業	13:40	09000409	和歌山市吹屋町3丁目、小雑賀地内	140 日	13,630,000 円						79.00 %
18	一般	平成22年1月19日	第二版和・京奈和 関連建設事務所	六十谷手平線道路植栽工事	5,169,000 円	円	(株)井内屋種苗園 上野造園 紀州緑化産業(株) (有)グリーンガーデン (有)光華園 児島造園 (株)山水組 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原造園土木 (有)丸浦工務店 宮武工業(有) 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖 (株)和歌山ナセリー	19	別添	(株)東陽園建設	平成22年1月23日 から 平成22年3月30日 まで	4,010,000 円
	造園工事業	14:10	09000405	和歌山市中之島地内	120 日	4,010,000 円						77.58 %
19	一般	平成22年1月19日	住宅管理第1課	今福団地解体撤去工事	5,700,000 円	円	カメイ建設(株) (株)亀鉄組 木下建設(株) 紀陽竹中(株) (株)幸輝開発 (株)山水組 (株)関組 (株)創和建设 太陽建設(株) 力士建(有) (株)富田工務店 (株)鳥山組 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)一建設工業 (株)藤本水道 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)目良建設 保田建設(株) (有)コートピア建設 (有)芳野組 和大興業(株) (株)和田建設 (株)渡辺組	25	別添	和大興業(株)	平成22年1月23日 から 平成22年3月23日 まで	4,840,000 円
	建築工事業 とび・土工 工事業	14:40	09000412	和歌山市今福2丁目2 1 7 - 4 5 他4箇所	60 日	4,840,000 円						84.91 %
20	一般	平成22年1月19日	住宅管理第1課	鳴神団地解体撤去工事	5,490,000 円	円	(有)笠野建設 カメイ建設(株) (株)亀鉄組 木下建設(株) 紀陽竹中(株) (株)幸輝開発 (株)山水組 (株)重栄建設 (株)関組 (株)創和建设 太陽建設(株) 力士建(有) (株)富田工務店 (株)鳥山組 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)一建設工業 (株)藤本水道 (有)丸浦工務店 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)目良建設 保田建設(株) 山下建設(株) (有)コートピア建設 (有)芳野組 和大興業(株) (株)渡辺組	28	別添	(株)亀鉄組	平成22年1月23日 から 平成22年3月23日 まで	4,660,000 円
	建築工事業 とび・土工 工事業	15:10	09000413	和歌山市鳴神1 3 9 番地の1	60 日	4,660,000 円						84.88 %
21	一般	平成22年1月19日	下水道施設課	中央終末処理場管理棟空調機改築工事	13,000,000 円	円	(株)上西設備 鍛冶寅鉄工所水道部 (株)熊田工業 (株)小向商会 (株)山水組 (株)三田設備工業 (株)白井商会 (有)東和水道工業所 東和冷機(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング (株)長谷川冷機 (株)ハタノ設備 バンドー設備工業(株) 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	18	別添	(株)小向商会	平成22年1月23日 から 平成22年3月31日 まで	11,050,000 円
	管工事業	15:40	09000421	和歌山市三葛5 1 0 番地の1	180 日	11,050,000 円						85.00 %
22	一般	平成22年1月22日	道路建設課	既設舗装修繕工事 本町地区本町5丁目ほか1箇所	6,890,000 円	円	木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) (有)山口工業 (有)和西建設	8	別添	(有)和西建設	平成22年1月28日 から 平成22年3月28日 まで	5,450,000 円
	ほ装工事業	10:00	09000425	和歌山市本町5丁目地内ほか1箇所	60 日	5,450,000 円						79.10 %
23	一般	平成22年1月22日	道路建設課	既設舗装修繕工事 大新地区	6,262,000 円	円	(株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) (有)山口工業 (有)和西建設	7	別添	(有)山口工業	平成22年1月28日 から 平成22年3月28日 まで	4,920,000 円
	ほ装工事業	10:30	09000426	和歌山市北ノ新地東ノ丁地内から 橋右衛門小路地内まで	60 日	4,920,000 円						78.57 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
24	一般	平成22年1月22日	公園緑地課	雄湊公園整備工事	2,900,000 円	円	(株)浅井良工務店 カメイ建設(株) (株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)城南建設 (株)関組 (株)鳥山組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)柳原重機工業	10	別添	(株)人見組	平成22年1月27日 から 平成22年3月31日 まで	2,270,000 円
	土木工事業	11:00	09000436	和歌山市有田屋町地内	90 日	2,270,000 円						78.28 %
25	一般	平成22年1月22日	(教)教育施設課	野崎西小学校ゴミ置場設置工事	600,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から まで	円
	建築工事業	11:30	09000427	和歌山市梶取301番地の3	60 日	510,000 円						%
26	一般	平成22年1月22日	耕地課	農道改良工事 和佐地区祢宜	2,610,000 円	円	上田組(株)江川組 角谷産業(株) (有)弘成開発 五大建設工業 (株)後藤建設 (株)田中建設 原実業 丸五技研(株) 宮武工業(有) (株)森上土木 山博組 (株)吉本建設	13	別添	五大建設工業	平成22年1月27日 から 平成22年3月27日 まで	2,110,000 円
	土木工事業	13:00	09000435	和歌山市祢宜地内	60 日	2,110,000 円						80.84 %
27	一般	平成22年1月22日	下水道施設課	中之島雨水ポンプ場関連整備工事	1,824,000 円	円	角谷産業(株) (株)徳川総業	2	別添	(株)徳川総業	平成22年1月27日 から 平成22年3月30日 まで	1,420,000 円
	土木工事業	13:30	09000420	和歌山市嘉家作丁地内	70 日	1,420,000 円						77.85 %
28	一般	平成22年1月22日	耕地課	水路改良工事 山口地区中筋日延	1,690,000 円	円	上田組(株)江川組 角谷産業(株) (有)弘成開発 (株)田中建設 (株)徳川総業 丸五技研(株) 宮武工業(有) (株)森上土木 山博組 (株)吉本建設	11	別添	(株)徳川総業	平成22年1月27日 から 平成22年3月27日 まで	1,360,000 円
	土木工事業	14:00	09000444	和歌山市中筋日延地内	60 日	1,360,000 円						80.47 %
29	一般	平成22年1月22日	下水道管理課	下水道整備工事 四箇郷地区加納	1,332,000 円	円	角谷産業(株) (株)徳川総業 原実業	3	別添	角谷産業(株)	平成22年1月28日 から 平成22年3月30日 まで	1,040,000 円
	土木工事業	14:30	09000429	和歌山市 加納地内	70 日	1,040,000 円						78.08 %
30	一般	平成22年1月22日	耕地課	水路修繕工事 山口地区滝畑	720,000 円	円	五大建設工業 (株)田中建設	2	別添	五大建設工業	平成22年1月27日 から 平成22年3月27日 まで	590,000 円
	土木工事業	15:00	09000445	和歌山市滝畑地内	60 日	590,000 円						81.94 %
31	一般	平成22年1月22日	道路建設課	道路修繕工事 東山東地区永山その2	3,005,000 円	円	上野造園 (有)栄起創建 永幸建設(株)小野住建(株)協和開発 (有)國友組 庄司建設工業(株)創和建设 力士建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (株)藤本水道 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木(株)和歌山植林建設	17	別添	(株)藤本水道	平成22年1月28日 から 平成22年3月28日 まで	2,340,000 円
	土木工事業	15:30	09000430	和歌山市永山地内	60 日	2,340,000 円						77.87 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
32	一般	平成22年1月22日	耕地課	農道改良工事 東山東地区木枕	2,910,000 円	円	(株)青木実業 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)小野住建 (株)協和開発 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建 (有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木 (株)和歌山植林建設	18	別添	庄司建設工業	平成22年1月27日 から 平成22年3月30日 まで	2,370,000 円
	土木工事業	16:00	09000442	和歌山市木枕地内	90 日	2,370,000 円						81.44 %
33	一般	平成22年1月22日	農林水産課	四季の郷公園水路維持修繕工事	2,416,000 円	円	(株)青木実業 井口建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)大堀建設 (株)小野住建 (有)笠野建設 (株)協和開発 (有)國友組 庄司建設工業 瀬藤建設(株) (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 吉田造園土木 (株)和歌山植林建設	23	別添	(有)栄起創建	平成22年1月28日 から 平成22年3月28日 まで	1,920,000 円
	土木工事業	16:30	09000451	和歌山市矢田地内	60 日	1,920,000 円						79.47 %