

4 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	増減率等
配水課 06000068	H18. 11. 1	吐前配水管布設工事	三和企業株式会社 竹田 宏	43,260,000			139	H18. 11. 2	
							H19. 3. 20		
	H19. 3. 14							211	
	H19. 4. 9			44,634,450		1,374,450	211	H18. 11. 2 H19. 5. 31	3.18%
配水課 06000071	H18. 12. 5	小松原通一丁目・東長町六丁目配水管布設工事	株式会社鳥山組 鳥山 利子	11,245,500			105	H18. 12. 6	
							H19. 3. 20		
	H19. 3. 7							175	
	H19. 4. 10			11,067,000		△ 178,500	175	H18. 12. 6 H19. 5. 29	-1.59%
管路整備課 06000077	H18. 12. 13	園部～船所配水管布設替工事	クリーン工業株式会社 久保 賢市	43,289,400			108	H18. 12. 14	
							H19. 3. 31		
	H19. 3. 26							158	
	H19. 4. 24			43,585,500		296,100	158	H18. 12. 14 H19. 5. 20	0.68%
配水課 06000080	H18. 12. 18	井ノ口配水管布設工事 その2	有限会社斉藤水道商会 齋藤 克美	10,804,500			92	H18. 12. 19	
							H19. 3. 20		
	H19. 3. 14							164	
	H19. 4. 27			11,178,300		373,800	164	H18. 12. 19 H19. 5. 31	3.46%
配水課 06000081	H18. 12. 18	杭ノ瀬配水管改良工事	有限会社協能建設 能網 陽子	11,865,000			92	H18. 12. 19	
							H19. 3. 20		
	H19. 3. 14							164	
	H19. 4. 27			11,865,000			164	H18. 12. 19 H19. 5. 31	設計内容の変更
配水課 06000091	H19. 2. 9	西汀丁配水管布設替工事	志真建設株式会社 高山 雅和	8,505,000			100	H19. 2. 10	
	H19. 4. 12							100	