

5 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 06000063	H18.10.25	秋月配水管布設替工事(その2)	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	32,865,000	31,185,000			157	H18.10.26 H19.3.31	
	H19.3.26							207	H18.10.26 H19.5.20	
	H19.5.10			33,810,000	32,078,550		893,550	207	H18.10.26 H19.5.20	2.87%
管路整備課 06000067	H18.11.9	田尻配水管布設替工事(その3)	株式会社奥藤建設 奥藤 雅也	33,495,000	25,126,500			142	H18.11.10 H19.3.31	
	H19.3.26							192	H18.11.10 H19.5.20	
	H19.5.10			35,175,000	26,384,400		1,257,900	192	H18.11.10 H19.5.20	5.01%
配水課 06000078	H18.12.11	宮井水路配水管移設替工事	多喜建設株式会社 田和 作家	6,888,000	6,877,500			104	H18.12.12 H19.3.25	
	H19.3.20							164	H18.12.12 H19.5.24	
	H19.5.15			7,780,500	7,767,900		890,400	164	H18.12.12 H19.5.24	12.95%
配水課 06000079	H18.12.18	岩橋配水管改良工事	株式会社北内組 北内 丈也	22,365,000	19,005,000			92	H18.12.19 H19.3.20	
	H19.3.14							164	H18.12.19 H19.5.31	
	H19.5.17			21,420,000	18,199,650		△ 805,350	164	H18.12.19 H19.5.31	-4.24%
配水課 06000082	H18.12.27	田尻配水管布設替工事(その4)	大扇建設株式会社 高瀬日出海	37,590,000	28,192,500			94	H18.12.28 H19.3.31	
	H19.3.14							155	H18.12.28 H19.5.31	
	H19.5.9			33,180,000	24,885,000		△ 3,307,500	155	H18.12.28 H19.5.31	-11.73%
配水課 06000092	H19.2.9	小雑賀3丁目配水管布設替工事	株式会社人見組 人見 暢	6,226,500	4,672,500			100	H19.2.10 H19.5.20	
	H19.5.10			6,184,500	4,639,950		△ 32,550	100	H19.2.10 H19.5.20	-0.70%