

6 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 0600007	H18. 6. 15	<a href="#">旭橋団地配水管布設替工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	139, 650, 000	104, 737, 500			278	H18. 6. 16 H19. 3. 20	
	H19. 3. 8							380	H18. 6. 16 H19. 6. 30	
	H19. 6. 13							380	H18. 6. 16 H19. 6. 30	3. 01%
配水課 0600049	H18. 9. 8	<a href="#">秋月配水管改良工事(松島本渡線)</a>	株式会社北内組 北内 丈誠	26, 145, 000	24, 811, 500			204	H18. 9. 9 H19. 3. 31	
	H19. 3. 14							295	H18. 9. 9 H19. 6. 30	
	H19. 6. 20							295	H18. 9. 9 H19. 6. 30	-0. 41%
配水課 0600062	H18. 11. 17	<a href="#">森小手穂配水管改良工事</a>	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	61, 320, 000	57, 015, 000			123	H18. 11. 18 H19. 3. 20	
	H19. 3. 16							223	H18. 11. 18 H19. 6. 28	
	H19. 6. 20							253	H18. 11. 18 H19. 7. 28	
管路整備課 0600075	H18. 12. 18	<a href="#">有家～北出島配水管布設替工事(その2)</a>	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	53, 235, 000	39, 931, 500			103	H18. 12. 19 H19. 3. 31	
	H19. 3. 20							193	H18. 12. 19 H19. 6. 29	
	H19. 6. 13							223	H18. 12. 19 H19. 7. 29	
配水課 0600088	H19. 1. 31	<a href="#">高積橋水管橋工事</a>	株式会社吉本建設 吉本 成伸	33, 915, 000	28, 822, 500			59	H19. 2. 1 H19. 3. 31	
	H19. 3. 20							150	H19. 2. 1 H19. 6. 30	
	H19. 6. 22							150	H19. 2. 1 H19. 6. 30	4. 95%