

平成 1 9 年 度 7 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
水道建設課 03000043	H15. 10. 6	(仮称)和佐配水池築造工事	清水・東洋・東建設工事共同企業体 小橋 鴻三	3, 532, 609, 500	3, 339, 000, 000			907	H15. 10. 7 H18. 3. 31	
	H16. 12. 10			3, 784, 294, 500	3, 576, 536, 250	237, 536, 250		907	H15. 10. 7 H18. 3. 31	
	H17. 12. 5			4, 082, 116, 500	3, 858, 007, 650	281, 471, 400		1272	H15. 10. 7 H19. 3. 31	
	H18. 3. 30							1394	H15. 10. 7 H19. 7. 31	
	H18. 10. 12			4, 178, 065, 500	3, 948, 688, 800	90, 681, 150		1394	H15. 10. 7 H19. 7. 31	
	H19. 7. 31							1514	H15. 10. 7 H19. 11. 28	
配水課 06000008	H18. 6. 15	木ノ本～梅原配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	132, 300, 000	99, 225, 000			278	H18. 6. 16 H19. 3. 20	
	H19. 3. 14							418	H18. 6. 16 H19. 8. 7	
	H19. 7. 27			135, 450, 000	101, 587, 500		2, 362, 500	418	H18. 6. 16 H19. 8. 7	2. 38%
水道建設課 06000032	H18. 8. 23	井ノ口配水管布設工事	住友金属パイプエンジ株式会社 和歌山支店 川口 寛	123, 900, 000	120, 162, 000			460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	
	H19. 7. 13			126, 000, 000	122, 194, 800		2, 032, 800	460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	1. 69%
管路整備課 06000055	H18. 10. 2	西浜3丁目配水管布設替工事	和大興業株式会社 溝畑 順子	20, 895, 000	19, 845, 000			180	H18. 10. 3 H19. 3. 31	
	H19. 3. 22							330	H18. 10. 3 H19. 8. 28	
	H19. 7. 12							330	H18. 10. 3 H19. 8. 28	設計内容の変更
配水課 06000062	H18. 11. 17	森小手穂配水管改良工事	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	61, 320, 000	57, 015, 000			123	H18. 11. 18 H19. 3. 20	
	H19. 3. 16							223	H18. 11. 18 H19. 6. 28	
	H19. 6. 20							253	H18. 11. 18 H19. 7. 28	
	H19. 7. 13			55, 650, 000	51, 737, 700		△ 5, 277, 300	253	H18. 11. 18 H19. 7. 28	-9. 26%

配水課 06000065	H18. 11. 1	善明寺配水管移設替工事(西脇山口線)	丸山組株式会社 丸山 守夫	90, 195, 000	85, 575, 000			139	H18. 11. 2 H19. 3. 20	
	H19. 3. 14							272	H18. 11. 2 H19. 7. 31	
	H19. 7. 20							394	H18. 11. 2 H19. 11. 30	
配水課 06000072	H18. 12. 14	杉ノ馬場配水管布設替工事(1丁目~2丁目)	株式会社中山建設 中山 善嗣	73, 395, 000	69, 300, 000			210	H18. 12. 15 H19. 7. 12	
	H19. 7. 9			68, 355, 000	64, 540, 350		△ 4, 759, 650	210	H18. 12. 15 H19. 7. 12	-6. 87%
管路整備課 06000075	H18. 12. 18	有家~北出島配水管布設替工事(その2)	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	53, 235, 000	39, 931, 500			103	H18. 12. 19 H19. 3. 31	
	H19. 3. 20							193	H18. 12. 19 H19. 6. 29	
	H19. 6. 13							223	H18. 12. 19 H19. 7. 29	
	H19. 7. 12							223	H18. 12. 19 H19. 7. 29	設計内容の変更
管路整備課 06000087	H19. 1. 26	杭ノ瀬配水管布設替工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	76, 545, 000	71, 085, 000			180	H19. 1. 27 H19. 7. 25	
	H19. 7. 12							240	H19. 1. 27 H19. 9. 23	
配水課 06000093	H19. 3. 7	橋丁~板屋町配水管布設替工事(推進工事)	株式会社竹下組 竹下 寿吉	33, 915, 000	25, 441, 500			180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	
	H19. 7. 9			34, 335, 000	25, 754, 400		312, 900	180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	1. 23%
配水課 06000101	H19. 3. 7	西田井配水管布設工事(R24号BP)	鎌田工業所 鎌田 義博	22, 575, 000	20, 265, 000			150	H19. 3. 8 H19. 8. 4	
	H19. 7. 6			23, 205, 000	20, 827, 800		562, 800	150	H19. 3. 8 H19. 8. 4	2. 78%
配水課 06000102	H19. 3. 7	福島配水管布設替工事	株式会社湊組 笹本 昌克	40, 005, 000	37, 747, 500			150	H19. 3. 8 H19. 8. 4	
	H19. 7. 27							180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	

管路整備課 07000011	H19. 5. 18	塩屋5丁目配水管布設替工事 (その1)	(株) 人見組 人見 暢	6,090,000	4,567,500			80	H19. 5. 19 H19. 8. 6	
	H19. 7. 31			6,205,500	4,653,600		86,100	80	H19. 5. 19 H19. 8. 6	1.89%
管路整備課 07000012	H19. 6. 1	田尻配水管布設替工事	(有) 西岡水道店 西岡 廣秋	11,340,000	8,505,000			120	H19. 6. 2 H19. 9. 29	
	H19. 7. 31			11,550,000	8,662,500		157,500	120	H19. 6. 2 H19. 9. 29	1.85%
配水課 07000016	H19. 5. 30	堀止西1丁目配水管布設工事	西岡設備工業(株) 西岡 信智	4,746,000	3,559,500			100	H19. 5. 31 H19. 9. 7	
	H19. 7. 20			4,651,500	3,488,100		△ 71,400	100	H19. 5. 31 H19. 9. 7	-2.01%
配水課 07000017	H19. 6. 6	黒岩配水管布設工事	(有) 丸浦工務店 矢田 力也	1,438,500	1,081,500			60	H19. 6. 7 H19. 8. 5	
	H19. 7. 31							90	H19. 6. 7 H19. 9. 4	
管路整備課 07000023	H19. 6. 6	西庄配水管布設替工事	(株) 小畑住宅 小畑 建一	4,011,000	3,013,500			90	H19. 6. 7 H19. 9. 4	
	H19. 7. 27			4,231,500	3,178,350		164,850	90	H19. 6. 7 H19. 9. 4	5.47%