

平成19年度8月分変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 06000098	H19. 3. 7	和歌浦西1丁目配水管布設 替工事	藤本開発株式会社 藤本 順一	39,480,000	32,760,000			180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	
	H19. 8. 10			42,945,000	35,630,700		2,870,700	180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	8.76%
配水課 06000103	H19. 3. 26	鳴神配水管布設替工事	株式会社江川組 江川 弘章	37,905,000	32,004,000			150	H19. 3. 27 H19. 8. 23	
	H19. 8. 15			38,220,000	32,268,600		264,600	150	H19. 3. 27 H19. 8. 23	0.83%
配水課 06000104	H19. 3. 7	紀ノ川大橋橋脚部工業用水 道配水管移設替工事	株式会社ピーエス三菱 和歌山営業所 加瀬 正克	11,340,000	10,920,000			150	H19. 3. 8 H19. 8. 4	
	H19. 8. 1							380	H19. 3. 8 H20. 3. 21	
管路整備課 07000015	H19. 5. 30	秋月配水管布設替工事	(株)鳥山組 鳥山 利子	8,085,000	6,069,000			100	H19. 5. 31 H19. 9. 7	
	H19. 8. 3			8,578,500	6,438,600		369,600	100	H19. 5. 31 H19. 9. 7	6.09%
配水課 07000030	H19. 6. 8	つつしが丘7丁目配水管布設 工事	(有)石橋工務店 石橋 洋二	3,853,500	2,898,000			80	H19. 6. 9 H19. 8. 27	
	H19. 8. 14			4,074,000	3,062,850		164,850	80	H19. 6. 9 H19. 8. 27	5.69%
配水課 06000102	H19. 3. 7	福島配水管布設替工事	株式会社湊組 笹本 昌克	40,005,000	37,747,500			150	H19. 3. 8 H19. 8. 4	
	H19. 7. 27							180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	
	H19. 8. 29			37,380,000	35,267,400		△ 2,480,100	180	H19. 3. 8 H19. 9. 3	-6.57%
配水課 07000017	H19. 6. 6	黒岩配水管布設工事	(有)丸浦工務店 矢田 力也	1,438,500	1,081,500			60	H19. 6. 7 H19. 8. 5	
	H19. 7. 31							90	H19. 6. 7 H19. 9. 4	
	H19. 8. 29			1,533,000	1,151,850		70,350	90	H19. 6. 7 H19. 9. 4	6.50%