

平成19年度9月分変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 06000085	H18.12.22	小雑賀配水管布設替工事	弘安建設株式会社 池上 元一	12,075,000	11,865,000			99	H18.12.23 H19.3.31	
	H19.3.22							279	H18.12.23 H19.9.27	
	H19.9.19			12,285,000	12,070,800		205,800	279	H18.12.23 H19.9.27	1.73%
配水課 06000086	H19.1.19	西汀丁配水管布設工事(推進工事)	大扇建設株式会社 高瀬日出海	48,090,000	40,845,000			180	H19.1.20 H19.7.18	
	H19.3.30							254	H19.1.20 H19.9.30	
	H19.9.25							346	H19.1.20 H19.12.31	
管路整備課 06000087	H19.1.26	杭ノ瀬配水管布設替工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	76,545,000	71,085,000			180	H19.1.27 H19.7.25	
	H19.7.12							240	H19.1.27 H19.9.23	
	H19.9.5			77,385,000	71,858,850		773,850	240	H19.1.27 H19.9.23	1.09%
配水課 07000022	H19.6.13	鳴神配水管布設工事	智代美建設(株) 川口 智弘	22,470,000	16,852,500			150	H19.6.14 H19.11.10	
	H19.9.7			22,365,000	16,773,750		△ 78,750	150	H19.6.14 H19.11.10	-0.47%
配水課 07000028	H19.6.27	三葛～田尻舗装本復旧工事	(株) 関組 関 儀平	11,445,000	8,589,000			100	H19.6.28 H19.10.5	
	H19.9.19			11,130,000	8,351,700		△ 237,300	100	H19.6.28 H19.10.5	-2.76%
管路整備課 07000029	H19.6.20	津秦配水管布設替工事	藤本開発(株) 藤本 順一	11,235,000	8,431,500			150	H19.6.21 H19.11.17	
	H19.9.19			11,445,000	8,587,950		156,450	150	H19.6.21 H19.11.17	1.86%
管路整備課 07000038	H19.7.18	内原配水管布設替工事	(株) 奥藤建設 奥藤 雅也	15,330,000	11,497,500			120	H19.7.19 H19.11.15	
	H19.9.25			16,065,000	12,048,750		551,250	120	H19.7.19 H19.11.15	4.79%