

## 平成19年度10月分変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 06000090	H19. 2. 9	<a href="#">太田～秋月配水管布設替工事</a>	大扇建設株式会社 高瀬日出海	24,045,000	23,625,000			250	H19. 2. 10 H19. 10. 17	
	H19. 10. 9			26,040,000	25,584,300		1,959,300	250	H19. 2. 10 H19. 10. 17	8.29%
管路整備課 07000006	H19. 4. 20	<a href="#">毛見配水管布設替工事</a>	(株)城南建設 赤井 ひろみ	13,755,000	13,335,000			180	H19. 4. 21 H19. 10. 17	
	H19. 10. 1			14,490,000	14,045,850		710,850	180	H19. 4. 21 H19. 10. 17	5.33%
配水課 07000014	H19. 5. 30	<a href="#">岡山丁配水管布設替工事(野上線 共同溝)</a>	大晶建設(株) 亀山 理男	25,620,000	24,832,500			150	H19. 5. 31 H19. 10. 27	
	H19. 10. 24							180	H19. 5. 31 H19. 11. 26	
配水課 07000024	H19. 5. 30	<a href="#">岡山丁配水管布設替工事その2 (野上線共同溝)</a>	楠本建設(株) 楠本 卓司	26,775,000	25,515,000			150	H19. 5. 31 H19. 10. 27	
	H19. 10. 24							200	H19. 5. 31 H19. 12. 16	
管路整備課 07000027	H19. 6. 8	<a href="#">松ヶ丘1丁目配水管布設替工事</a>	(株)紀の川建設 泰良 茂	12,600,000	11,550,000			150	H19. 6. 9 H19. 11. 5	
	H19. 10. 31							200	H19. 6. 9 H19. 12. 25	
工業用水道管理事務所 07000035	H19. 7. 20	<a href="#">擁壁工事</a>	上田組 上田 武男	13,230,000	11,245,500			100	H19. 7. 21 H19. 10. 28	
	H19. 10. 26							120	H19. 7. 21 H19. 11. 17	
管路整備課 07000037	H19. 7. 25	<a href="#">杭ノ瀬配水管布設替工事</a>	藤本開発(株) 藤本 順一	14,595,000	12,075,000			120	H19. 7. 26 H19. 11. 22	
	H19. 10. 16			15,015,000	12,421,500		346,500	120	H19. 7. 26 H19. 11. 22	2.87%
管路整備課 07000042	H19. 7. 11	<a href="#">梶取配水管布設替工事</a>	(株)河北建設 松本 誠	4,368,000	3,276,000			100	H19. 7. 12 H19. 10. 19	
	H19. 10. 4			4,294,500	3,220,350		△ 55,650	100	H19. 7. 12 H19. 10. 19	-1.70%