

## 平成 1 9 年 度 1 1 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
水道建設課 03000043	H15. 10. 6	<a href="#">(仮称)和佐配水池築造工 事</a>	清水・東洋・東建設工事共同企業体 小橋 鴻三	3, 532, 609, 500	3, 339, 000, 000			907	H15. 10. 7 H18. 3. 31	
	H16. 12. 10			3, 784, 294, 500	3, 576, 536, 250	237, 536, 250		907	H15. 10. 7 H18. 3. 31	
	H17. 12. 5			4, 082, 116, 500	3, 858, 007, 650	281, 471, 400		1272	H15. 10. 7 H19. 3. 31	
	H18. 3. 30							1394	H15. 10. 7 H19. 7. 31	
	H18. 10. 12			4, 178, 065, 500	3, 948, 688, 800	90, 681, 150		1394	H15. 10. 7 H19. 7. 31	
	H19. 7. 31							1514	H15. 10. 7 H19. 11. 28	
	H19. 11. 12			4, 162, 294, 500	3, 933, 784, 050		△ 14, 904, 750	1514	H15. 10. 7 H19. 11. 28	-0. 38%
水道建設課 06000031	H18. 8. 23	<a href="#">井ノ口送水管布設工事</a>	住友金属パイプエンジ株式会社 和歌山支店 川口 寛	130, 200, 000	126, 273, 000			460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	
	H19. 3. 2			135, 450, 000	131, 250, 000	4, 977, 000		460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	
	H19. 11. 12			131, 250, 000	127, 286, 250		△ 3, 963, 750	460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	-3. 02%
水道建設課 06000032	H18. 8. 23	<a href="#">井ノ口配水管布設工事</a>	住友金属パイプエンジ株式会社 和歌山支店 川口 寛	123, 900, 000	120, 162, 000			460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	
	H19. 7. 13			126, 000, 000	122, 194, 800	2, 032, 800		460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	
	H19. 11. 12							460	H18. 8. 24 H19. 11. 26	設計内容
配水課 06000065	H18. 11. 1	<a href="#">善明寺配水管移設替工事 (西脇山口線)</a>	丸山組株式会社 丸山 守夫	90, 195, 000	85, 575, 000			139	H18. 11. 2 H19. 3. 20	
	H19. 3. 14							272	H18. 11. 2 H19. 7. 31	
	H19. 7. 20							394	H18. 11. 2 H19. 11. 30	
	H19. 11. 16			103, 845, 000	98, 517, 300		12, 942, 300	394	H18. 11. 2 H19. 11. 30	15. 12%

管路整備課 07000003	H19. 4. 20	<a href="#">今福2丁目配水管布設替 工事</a>	(株) 寺本工務店 寺本 定俊	28,140,000	26,775,000			210	H19. 4. 21 H19. 11. 16	
	H19. 11. 12							240	H19. 4. 21 H19. 12. 16	
	H19. 11. 29			31,920,000	30,368,100		3,593,100	240	H19. 4. 21 H19. 12. 16	13.42%
管路整備課 07000010	H19. 6. 6	<a href="#">古屋～西庄配水管布設替 工事</a>	弘安建設(株) 池上 元一	60,900,000	51,765,000			180	H19. 6. 7 H19. 12. 3	
	H19. 11. 5			61,110,000	51,943,500		178,500	180	H19. 6. 7 H19. 12. 3	0.34%
配水課 07000013	H19. 6. 29	<a href="#">福島配水管布設替工事</a>	(株) 中山建設 中山 善嗣	33,600,000	25,200,000			150	H19. 6. 30 H19. 11. 26	
	H19. 11. 14			31,920,000	23,940,000		△ 1,260,000	150	H19. 6. 30 H19. 11. 26	-5.00%
配水課 07000014	H19. 5. 30	<a href="#">岡山丁配水管布設替工事 (野上線共同溝)</a>	大晶建設(株) 亀山 理男	25,620,000	24,832,500			150	H19. 5. 31 H19. 10. 27	
	H19. 10. 24							180	H19. 5. 31 H19. 11. 26	
	H19. 11. 12			25,935,000	25,135,950		303,450	180	H19. 5. 31 H19. 11. 26	1.22%
管路整備課 07000043	H19. 7. 25	<a href="#">有本配水管布設替工事</a>	(株) 吉本建設 吉本 成伸	12,285,000	9,219,000			120	H19. 7. 26 H19. 11. 22	
	H19. 11. 12			12,285,000	9,219,000			120	H19. 7. 26 H19. 11. 22	設計内容
配水課 07000044	H19. 8. 1	<a href="#">砂山南3丁目配水管布設 工事</a>	(株) 鳥山組 鳥山 利子	18,690,000	14,017,500			120	H19. 8. 2 H19. 11. 29	
	H19. 11. 12							150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	
管路整備課 07000051	H19. 9. 14	<a href="#">中島配水管布設替工事</a>	藤本開発(株) 藤本 順一	14,385,000	10,794,000			120	H19. 9. 15 H20. 1. 12	
	H19. 11. 22			15,540,000	11,659,200		865,200	120	H19. 9. 15 H20. 1. 12	8.02%
管路整備課 07000060	H19. 9. 21	<a href="#">和歌浦東1丁目配水管布 設替工事</a>	(有) 西岡水道店 西岡 廣秋	2,530,500	1,900,500			60	H19. 9. 22 H19. 11. 20	
	H19. 11. 12			2,572,500	1,930,950		30,450	60	H19. 9. 22 H19. 11. 20	1.60%