

平成19年度12月分変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 06000086	H19. 1. 19	西汀丁配水管布設工事(推進工事)	大扇建設株式会社 高瀬日出海	48,090,000	40,845,000			180	H19. 1. 20 H19. 7. 18	
	H19. 3. 30							254	H19. 1. 20 H19. 9. 30	
	H19. 9. 25							346	H19. 1. 20 H19. 12. 31	
	H19. 12. 13							406	H19. 1. 20 H20. 2. 29	
管路整備課 07000004	H19. 4. 20	木ノ本配水管布設替工事(その1)	福興建設(株) 松井 憲男	23,205,000	21,000,000			270	H19. 4. 21 H20. 1. 15	
	H19. 12. 26			23,835,000	21,568,050		568,050	270	H19. 4. 21 H20. 1. 15	2.71%
配水課 07000024	H19. 5. 30	岡山丁配水管布設替工事その2(野上線共同溝)	楠本建設(株) 楠本 卓司	26,775,000	25,515,000			150	H19. 5. 31 H19. 10. 27	
	H19. 10. 24							200	H19. 5. 31 H19. 12. 16	
	H19. 12. 13			26,040,000	24,812,550		△ 702,450	230	H19. 5. 31 H20. 1. 15	-2.75%
管路整備課 07000027	H19. 6. 8	松ヶ丘1丁目配水管布設替工事	(株)紀の川建設 泰良 茂	12,600,000	11,550,000			150	H19. 6. 9 H19. 11. 5	
	H19. 10. 31							200	H19. 6. 9 H19. 12. 25	
	H19. 12. 6			13,230,000	12,126,450		576,450	200	H19. 6. 9 H19. 12. 25	4.99%
管路整備課 07000039	H19. 8. 1	有家配水管布設替工事	(株)藤本水道 藤本 雅弘	42,840,000	32,130,000			150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	
	H19. 12. 13			44,415,000	33,311,250		1,181,250	150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	3.68%
配水課 07000044	H19. 8. 1	砂山南3丁目配水管布設工事	(株)鳥山組 鳥山 利子	18,690,000	14,017,500			120	H19. 8. 2 H19. 11. 29	
	H19. 11. 12							150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	
	H19. 12. 11			18,690,000	14,017,500			150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	設計内容の変更
配水課 07000045	H19. 8. 10	西汀丁配水管布設替工事	角谷産業(株) 角谷 利佳	20,895,000	16,684,500			120	H19. 8. 11 H19. 12. 8	
	H19. 12. 6							170	H19. 8. 11 H20. 1. 27	

平成 1 9 年 度 1 2 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 07000046	H19. 8. 10	神前配水管布設工事	智代美建設(株) 川口 智弘	16,170,000	12,127,500			150	H19. 8. 11 H20. 1. 7	
	H19. 12. 6			17,010,000	12,757,500		630,000	150	H19. 8. 11 H20. 1. 7	5.19%
配水課 07000047	H19. 8. 1	布施屋配水管布設工事	根田建設(株) 根田 文次	8,704,500	6,531,000			150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	
	H19. 12. 11			9,555,000	7,168,350		637,350	150	H19. 8. 2 H19. 12. 29	9.76%
配水課 07000055	H19. 9. 12	今福3丁目～東小二里町配水管布設替工事	和光建設(株) 山下 雅司	31,710,000	30,450,000			120	H19. 9. 13 H20. 1. 10	
	H19. 12. 26							160	H19. 9. 13 H20. 2. 19	
配水課 07000056	H19. 9. 21	西高松2丁目配水管布設工事	(株)人見組 人見 暢	4,735,500	3,559,500			90	H19. 9. 22 H19. 12. 20	
	H19. 12. 18							180	H19. 9. 22 H20. 3. 19	