

平成19年度1月分変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 07000005	H19. 4. 20	西小二里3丁目・東小二里町配水管布設替工事	(株) オオジ建設 奥本 嘉平	16,905,000	16,275,000			290	H19. 4. 21 H20. 2. 4	
	H20. 1. 30							340	H19. 4. 21 H20. 3. 25	
配水課 07000045	H19. 8. 10	西汀丁配水管布設替工事	角谷産業(株) 角谷 利佳	20,895,000	16,684,500			120	H19. 8. 11 H19. 12. 8	
	H19. 12. 6							170	H19. 8. 11 H20. 1. 27	
	H20. 1. 18			20,370,000	16,262,400		△ 422,100	170	H19. 8. 11 H20. 1. 27	-2. 53%
配水課 07000049	H19. 8. 17	楠見地区配水管改良工事	(株) 河北建設 松本 誠	14,070,000	10,552,500			155	H19. 8. 18 H20. 1. 19	
	H20. 1. 11			15,960,000	11,970,000		1,417,500	155	H19. 8. 18 H20. 1. 19	13. 43%
配水課 07000073	H19. 10. 26	深山配水管移設替工事(阿振中橋)	岡崎鉄鋼陸運(株) 岡崎 好伸	3,276,000	3,255,000			129	H19. 10. 27 H20. 3. 3	
	H20. 1. 25			3,339,000	3,316,950		61,950	129	H19. 10. 27 H20. 3. 3	1. 90%
管路整備課 07000084	H19. 11. 28	黒田配水管布設替工事	(株) 竹下組 竹下 寿吉	5,964,000	4,473,000			100	H19. 11. 29 H20. 3. 7	
	H20. 1. 11			6,048,000	4,536,000		63,000	100	H19. 11. 29 H20. 3. 7	1. 41%