

## 平成 1 9 年 度 2 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 06000086	H19. 1. 19	西汀丁配水管布設工事 (推進工事)	大扇建設株式会社 高瀬日出海	48,090,000	40,845,000			180	H19. 1. 20 H19. 7. 18	
	H19. 3. 30							254	H19. 1. 20 H19. 9. 30	
	H19. 9. 25							346	H19. 1. 20 H19. 12. 31	
	H19. 12. 13							406	H19. 1. 20 H20. 2. 29	
	H20. 2. 13			49,980,000	42,447,300		1,602,300	406	H19. 1. 20 H20. 2. 29	3.92%
管路整備課 07000050	H19. 9. 14	狐島配水管布設替工事	(株)青木工業所 青木 保誠	61,215,000	56,007,000			180	H19. 9. 15 H20. 3. 12	
	H20. 2. 15			61,950,000	56,677,950		670,950	180	H19. 9. 15 H20. 3. 12	1.20%
配水課 07000055	H19. 9. 12	今福3丁目～東小二里町 配水管布設替工事	和光建設(株) 山下 雅司	31,710,000	30,450,000			120	H19. 9. 13 H20. 1. 10	
	H19. 12. 26							160	H19. 9. 13 H20. 2. 19	
	H20. 2. 1			30,975,000	29,741,250		△ 708,750	160	H19. 9. 13 H20. 2. 19	-2.33%
配水課 07000057	H19. 10. 19	小豆島～西田井配水管 布設工事(R24号BP)	(株)小畑住宅 小畑 建一	56,700,000	42,525,000			153	H19. 10. 20 H20. 3. 20	
	H20. 2. 6			56,700,000	42,525,000			153	H19. 10. 20 H20. 3. 20	設計内容の変更
配水課 07000058	H19. 10. 19	吐前～和佐関戸配水管 布設工事	(株)藤本水道 藤本 雅弘	56,700,000	42,525,000			153	H19. 10. 20 H20. 3. 20	
	H20. 2. 8			57,750,000	43,312,500		787,500	153	H19. 10. 20 H20. 3. 20	1.85%
配水課 07000063	H19. 10. 19	本町9丁目配水管布設替 工事	良誠工業(株) 中山 勝裕	44,835,000	33,631,500			120	H19. 10. 20 H20. 2. 16	
	H20. 2. 14							160	H19. 10. 20 H20. 3. 27	
配水課 07000074	H19. 10. 26	土入川橋配水管添架工 事(A1-P1)	真和建鉄(株) 井潤 修巳	3,181,500	3,129,000			106	H19. 10. 27 H20. 2. 9	
	H20. 2. 6							146	H19. 10. 27 H20. 3. 20	

## 平成 1 9 年 度 2 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月 日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 07000075	H19. 10. 26	<a href="#">土入川橋配水管添架工 事(P2-A2)</a>	(株) 豊工業所 久保 晋典	4, 105, 500	4, 095, 000			131	H19. 10. 27 H20. 3. 5	
	H20. 2. 26			4, 336, 500	4, 324, 950		229, 950	131	H19. 10. 27 H20. 3. 5	5. 62%
管路整備課 07000083	H19. 11. 28	<a href="#">湊配水管布設替工事</a>	(有) 西岡水道店 西岡 廣秋	9, 471, 000	7, 108, 500			113	H19. 11. 29 H20. 3. 20	
	H20. 2. 26			9, 481, 500	7, 115, 850		7, 350	113	H19. 11. 29 H20. 3. 20	0. 10%
配水課 07000086	H19. 11. 22	<a href="#">小倉配水管移設替工事</a>	(株) 森組 大阪本店 河野 常治	3, 181, 500	2, 992, 500			80	H19. 11. 23 H20. 2. 10	
	H20. 2. 6							99	H19. 11. 23 H20. 2. 29	
	H20. 2. 21			3, 265, 500	3, 070, 200		77, 700	99	H19. 11. 23 H20. 2. 29	2. 60%