

平成 1 9 年 度 3 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 07000005	H19. 4. 20	西小二里3丁目・東小二里町配水管布設替工事	(株) オオジ建設 奥本 嘉平	16,905,000	16,275,000			290	H19. 4. 21 H20. 2. 4	
	H20. 1. 30							340	H19. 4. 21 H20. 3. 25	
	H20. 3. 11			18,535,000	16,880,850		605,850	340	H19. 4. 21 H20. 3. 25	3.72%
配水課 07000053	H19. 9. 14	葵町～砂山南3丁目配水管布設替工事	(株) 中山建設 中山 善嗣	82,005,000	74,550,000			188	H19. 9. 15 H20. 3. 20	
	H20. 3. 11							248	H19. 9. 15 H20. 5. 19	
配水課 07000054	H19. 10. 19	楠見中～栗配水管布設替工事	(株) 青木工業所 青木 保誠	91,980,000	68,985,000			153	H19. 10. 20 H20. 3. 20	
	H20. 3. 14							283	H19. 10. 20 H20. 7. 28	
配水課 07000056	H19. 9. 21	西高松2丁目配水管布設工事	(株) 人見組 人見 暢	4,735,500	3,559,500			90	H19. 9. 22 H19. 12. 20	
	H19. 12. 18							180	H19. 9. 22 H20. 3. 19	
	H20. 3. 13			3,916,500	2,943,150		△ 616,350	180	H19. 9. 22 H20. 3. 19	-17.32%
配水課 07000059	H19. 9. 14	秋月～津秦配水管改良工事(松島本渡線)	(株) 矢田建設 矢田 堯徳	36,540,000	33,915,000			199	H19. 9. 15 H20. 3. 31	
	H20. 3. 14							289	H19. 9. 15 H20. 6. 29	
配水課 07000061	H19. 9. 21	岡山丁～広瀬通丁2丁目配水管改良工事(野上線共同溝)	良誠工業(株) 中山 勝裕	77,175,000	73,237,500			175	H19. 9. 22 H20. 3. 14	
	H20. 3. 11							325	H19. 9. 22 H20. 8. 11	
管路整備課 07000062	H19. 9. 14	木ノ本配水管布設替工事(その2)	(有) 和西建設 北川 茂明	49,035,000	48,048,000			180	H19. 9. 15 H20. 3. 12	
	H20. 3. 10							350	H19. 9. 15 H20. 8. 29	
配水課 07000063	H19. 10. 19	本町9丁目配水管布設替工事	良誠工業(株) 中山 勝裕	44,835,000	33,631,500			120	H19. 10. 20 H20. 2. 16	
	H20. 2. 14							160	H19. 10. 20 H20. 3. 27	
	H20. 3. 5			49,035,000	36,780,450		3,148,950	160	H19. 10. 20 H20. 3. 27	9.36%

平成 1 9 年 度 3 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 07000064	H19. 10. 24	下三毛配水管布設工事	大扇建設(株) 柳澤 光男	37,170,000	27,877,500			148	H19. 10. 25 H20. 3. 20	
	H20. 3. 14							248	H19. 10. 25 H20. 6. 28	
管路整備課 07000068	H19. 11. 7	朝日～吉原配水管布設替工事	(株)北内組 北内 丈也	44,730,000	33,547,500			134	H19. 11. 8 H20. 3. 20	
	H20. 3. 14			47,250,000	35,437,500		1,890,000	145	H19. 11. 8 H20. 3. 31	5.63%
工業用水道管理事務所 07000069	H19. 11. 21	六十谷第2浄水場造成工事	森田鉄建(株) 森田 直子	36,015,000	27,016,500			131	H19. 11. 22 H20. 3. 31	
	H20. 3. 14			37,695,000	28,274,400		1,257,900	131	H19. 11. 22 H20. 3. 31	4.66%
工業用水道管理事務所 07000070	H20. 1. 18	工業用水道施設電気設備更新工事	神鋼電機(株)大阪支社 桐村 和洋	2,134,650,000	1,600,987,500			438	H20. 1. 19 H21. 3. 31	
	H20. 3. 12							438	H20. 1. 19 H21. 3. 31	年度割変更
管路整備課 07000071	H19. 11. 30	北出島～南出島配水管布設替工事	(株)藤本水道 藤本 雅弘	77,700,000	58,275,000			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 11							201	H19. 12. 1 H20. 6. 18	
配水課 07000072	H19. 10. 31	塩屋2丁目配水管改良工事(南港山東線)	角谷産業(株) 角谷 利佳	22,260,000	22,155,000			152	H19. 11. 1 H20. 3. 31	
	H20. 3. 24							243	H19. 11. 1 H20. 6. 30	
管路整備課 07000076	H19. 11. 30	木ノ本～西庄配水管布設替工事	福興建設(株) 松井 憲男	84,315,000	63,241,500			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 10							122	H19. 12. 1 H20. 3. 31	
	H20. 3. 18			86,520,000	64,890,000		1,648,500	122	H19. 12. 1 H20. 3. 31	2.61%
配水課 07000079	H19. 11. 30	築港3丁目配水管布設替工事	(株)青木工業所 青木 保誠	35,805,000	26,859,000			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 14							171	H19. 12. 1 H20. 5. 19	
配水課 07000080	H19. 10. 31	六十谷配水管移設替工事	(株)中山建設 中山 善嗣	3,276,000	3,108,000			135	H19. 11. 1 H20. 3. 14	
	H20. 3. 5			3,213,000	3,048,150		△ 59,850	135	H19. 11. 1 H20. 3. 14	-1.93%

平成 1 9 年 度 3 月 分 変 更 契 約 状 況 表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 07000081	H19. 11. 30	本渡配水管布設替工事	藤本開発 (株) 藤本 順一	44, 310, 000	33, 232, 500			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 17							182	H19. 12. 1 H20. 5. 30	
管路整備課 07000082	H19. 11. 30	船所配水管布設替工事	(株) 藤本水道 藤本 雅弘	34, 545, 000	29, 218, 350			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 11							171	H19. 12. 1 H20. 5. 19	
水道建設課 07000089	H19. 12. 27	流量計及び通信設備設置工事	(株) 日立製作所 関西支社 小山 孝男	43, 470, 000	32, 602, 500			95	H19. 12. 28 H20. 3. 31	
	H20. 3. 19			43, 260, 000	32, 445, 000		△ 157, 500	95	H19. 12. 28 H20. 3. 31	-0. 48%
配水課 07000096	H20. 1. 11	松江西 3 丁目配水管布設工事	鍛冶寅鉄工所 水道部 寺本 利和	2, 793, 000	2, 100, 000			80	H20. 1. 12 H20. 3. 31	
	H20. 3. 18			26, 670, 000	2, 004, 450		△ 95, 550	80	H20. 1. 12 H20. 3. 31	-4. 55%
配水課 07000097	H20. 1. 11	吹屋町 2 丁目配水管布設工事	智代美建設 (株) 川口 智弘	9, 870, 000	7, 402, 500			80	H20. 1. 12 H20. 3. 31	
	H20. 3. 14			11, 760, 000	8, 820, 000		1, 417, 500	80	H20. 1. 12 H20. 3. 31	19. 15%
配水課 07000098	H20. 1. 11	西田井配水管移設替工事	原実業 原 暢孝	5, 187, 000	5, 040, 000			63	H20. 1. 12 H20. 3. 14	
	H20. 3. 3			5, 817, 000	5, 651, 100		611, 100	63	H20. 1. 12 H20. 3. 14	12. 13%
漏水防止対策課 07000103	H20. 2. 8	水管橋防食防錆工事	栗原塗装 栗原 佳宏	2, 131, 500	2, 024, 925			52	H20. 2. 9 H20. 3. 31	
	H20. 3. 19			2, 121, 000	2, 014, 950		△ 9, 975	52	H20. 2. 9 H20. 3. 31	-0. 49%