

平成20年度 5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 07000059	H19. 9. 14	<a href="#">秋月～津秦配水管改良工事(松島本渡線)</a>	(株) 矢田建設 矢田 堯徳	36,540,000	33,915,000			199	H19. 9. 15 H20. 3. 31	
	H20. 3. 14							289	H19. 9. 15 H20. 6. 29	
	H20. 5. 14			36,330,000	33,717,600		△ 197,400	289	H19. 9. 15 H20. 6. 29	-0.58%
配水課 07000079	H19. 11. 30	<a href="#">築港3丁目配水管布設替工事</a>	(株) 青木工業所 青木 保誠	35,805,000	26,859,000			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 14							171	H19. 12. 1 H20. 5. 19	
	H20. 5. 13			42,525,000	31,897,950		5,038,950	171	H19. 12. 1 H20. 5. 19	18.76%
配水課 07000081	H19. 11. 30	<a href="#">本渡配水管布設替工事</a>	藤本開発(株) 藤本 順一	44,310,000	33,232,500			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 17							182	H19. 12. 1 H20. 5. 30	
	H20. 5. 23			47,460,000	35,595,000		2,362,500	182	H19. 12. 1 H20. 5. 30	7.11%
管路整備課 07000082	H19. 11. 30	<a href="#">船所配水管布設替工事</a>	(株) 藤本水道 藤本 雅弘	34,545,000	29,218,350			111	H19. 12. 1 H20. 3. 20	
	H20. 3. 11							171	H19. 12. 1 H20. 5. 19	
	H20. 5. 8			34,440,000	29,129,100		△ 89,250	171	H19. 12. 1 H20. 5. 19	-0.31%