

平成20年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 07000064	H19.10.24	下三毛配水管布設工事	大扇建設株式会社 柳澤 光男	37,170,000	27,877,500			148	H19.10.25 H20.3.20	
	H20.3.14							248	H19.10.25 H20.6.28	
	H20.6.18			36,330,000	27,247,500		△ 630,000	248	H19.10.25 H20.6.28	-2.26%
水道建設課 07000065	H19.10.26	堀宜送水管布設工事(その1)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	181,650,000	173,974,500			430	H19.10.27 H20.12.29	
	H20.6.6							430	H19.10.27 H20.12.29	
水道建設課 07000066	H19.10.26	堀宜配水管布設工事(その1)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	191,100,000	183,025,500			430	H19.10.27 H20.12.29	
	H20.6.6			196,350,000	188,043,450		5,017,950	430	H19.10.27 H20.12.29	2.74%
管路整備課 07000071	H19.11.30	北出島～南出島配水管布設替工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	77,700,000	58,275,000			111	H19.12.1 H20.3.20	
	H20.3.11							201	H19.12.1 H20.6.18	
	H20.6.6			81,795,000	61,346,250		3,071,250	201	H19.12.1 H20.6.18	5.27%
配水課 07000072	H19.10.31	塩屋2丁目配水管改良工事(南港山東線)	角谷産業株式会社 角谷 利佳	22,260,000	22,155,000			152	H19.11.1 H20.3.31	
	H20.3.24							243	H19.11.1 H20.6.30	
	H20.6.23			22,155,000	22,047,900		△ 107,100	243	H19.11.1 H20.6.30	-0.48%
配水課 07000087	H20.1.11	湊配水管布設替工事(大浦街道)	株式会社中山建設 中山 善嗣	92,820,000	69,615,000			180	H20.1.12 H20.7.9	
	H20.6.24							300	H20.1.12 H20.11.6	