

平成20年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 07000061	H19.9.21	岡山丁～広瀬通丁2丁目配水管改良工事(野上線共同溝)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	77,175,000	73,237,500			175	H19.9.22 H20.3.14	
	H20.3.11							325	H19.9.22 H20.8.11	
	H20.8.11							405	H19.9.22 H20.10.30	
管路整備課 07000062	H19.9.14	木ノ本配水管布設替工事(その2)	有限会社和西建設 北川 茂明	49,035,000	48,048,000			180	H19.9.15 H20.3.12	
	H20.3.10							350	H19.9.15 H20.8.29	
	H20.8.18							412	H19.9.15 H20.10.30	
配水課 07000094	H20.1.25	西汀丁～道場町配水管改良工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	90,405,000	74,130,000			210	H20.1.26 H20.8.22	
	H20.8.11							270	H20.1.26 H20.10.21	
管路整備課 08000006	H20.5.15	古屋配水管布設替工事(その2)	三笠建設株式会社 村山 宣博	4,042,500	3,885,000			180	H20.5.16 H20.11.11	
	H20.8.12			4,441,500	4,268,250		383,250	180	H20.5.16 H20.11.11	9.86%
管路整備課 08000008	H20.5.21	秋月配水管布設替工事	有限会社石橋工務店 石橋 洋二	2,562,000	1,921,500			120	H20.5.22 H20.9.18	
	H20.8.12			2,667,000	2,000,250		78,750	120	H20.5.22 H20.9.18	4.10%
配水課 08000015	H20.5.22	黒田配水管布設工事	大扇建設株式会社 西川 喜代美	8,022,000	7,770,000			104	H20.5.23 H20.9.3	
	H20.8.19			8,116,500	7,860,300		90,300	104	H20.5.23 H20.9.3	1.16%
配水課 08000016	H20.5.28	紀三井寺配水管布設工事	株式会社山翔建設 小宮 毅	8,148,000	6,111,000			90	H20.5.29 H20.8.26	
	H20.8.6			8,305,500	6,228,600		117,600	90	H20.5.29 H20.8.26	1.92%