

平成20年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 07000094	H20.1.25	<a href="#">西汀丁～道場町配水管改良工事</a>	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	90,405,000	74,130,000			210	H20.1.26 H20.8.22	
	H20.8.11							270	H20.1.26 H20.10.21	
	H20.9.12			92,925,000	76,189,050		2,059,050	270	H20.1.26 H20.10.21	2.78%
配水課 07000095	H20.1.25	<a href="#">三葛配水管布設替工事</a>	智代美建設株式会社 川口 智弘	97,440,000	73,080,000			240	H20.1.26 H20.9.21	
	H20.9.16							300	H20.1.26 H20.11.20	
管路整備課 08000007	H20.5.23	<a href="#">関戸4丁目配水管布設替工事</a>	有限会社栄起創建 藤本 みどり	12,705,000	9,534,000			180	H20.5.24 H20.11.19	
	H20.9.1			13,650,000	10,242,750		708,750	180	H20.5.24 H20.11.19	7.43%
管路整備課 08000010	H20.6.2	<a href="#">粟配水管布設替工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	30,870,000	23,152,500			150	H20.6.3 H20.10.30	
	H20.9.2			30,765,000	23,073,750		△ 78,750	150	H20.6.3 H20.10.30	-0.34%
配水課 08000043	H20.8.11	<a href="#">嘉家作丁～元寺町5丁目工業用水道管 充填工事</a>	大扇建設株式会社 西川 喜代美	4,305,000	3,633,000			90	H20.8.12 H20.11.9	
	H20.9.19			4,284,000	3,615,150		△ 17,850	90	H20.8.12 H20.11.9	-0.49%
管路整備課 08000045	H20.8.8	<a href="#">砂山南4丁目配水管布設替工事</a>	株式会社中山建設 中山 善嗣	7,717,500	7,665,000			30	H20.8.9 H20.9.7	
	H20.9.5							130	H20.8.9 H20.12.16	