

平成20年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 07000087	H20.1.11	湊配水管布設替工事(大浦街道)	株式会社中山建設 中山 善嗣	92,820,000	69,615,000			180	H20.1.12 H20.7.9	
	H20.6.24							300	H20.1.12 H20.11.6	
	H20.10.24							330	H20.1.12 H20.12.6	
	H20.11.19			83,160,000	62,370,000		△ 7,245,000	330	H20.1.12 H20.12.6	-10.41%
配水課 07000095	H20.1.25	三葛配水管布設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	97,440,000	73,080,000			240	H20.1.26 H20.9.21	
	H20.9.16							300	H20.1.26 H20.11.20	
	H20.11.14							340	H20.1.26 H20.12.30	
管路整備課 08000009	H20.6.2	大谷～平井配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	45,780,000	34,335,000			180	H20.6.3 H20.11.29	
	H20.11.28							270	H20.6.3 H21.2.27	
管路整備課 08000018	H20.6.10	中配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	66,675,000	50,011,500			210	H20.6.11 H21.1.6	
	H20.11.13			68,985,000	51,738,750		1,727,250	210	H20.6.11 H21.1.6	3.45%
管路整備課 08000024	H20.6.20	関戸3丁目配水管布設替工事	株式会社河北建設 松本 誠	18,375,000	18,165,000			207	H20.6.21 H21.1.13	
	H20.11.4			17,745,000	17,540,250		△ 624,750	207	H20.6.21 H21.1.13	-3.44%
管路整備課 08000025	H20.7.4	塩屋5丁目配水管布設替工事	株式会社鳥山組 鳥山 利子	19,530,000	14,647,500			150	H20.7.5 H20.12.1	
	H20.11.26			19,635,000	14,726,250		78,750	150	H20.7.5 H20.12.1	0.54%
管路整備課 08000048	H20.9.5	西小二里1丁目配水管布設替工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	11,340,000	8,505,000			120	H20.9.6 H21.1.3	
	H20.11.21			11,550,000	8,662,500		157,500	120	H20.9.6 H21.1.3	1.85%
配水課 08000051	H20.9.12	里～藤田配水管布設工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	8,410,500	6,310,500			100	H20.9.13 H20.12.21	
	H20.11.10			8,683,500	6,514,200		203,700	100	H20.9.13 H20.12.21	3.23%