

平成20年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 0800005	H20.5.15	古屋配水管布設替工事(その1)	大晶建設株式会社 亀山 理男	43,785,000	42,210,000			270	H20.5.16 H21.2.9	
	H21.1.29							319	H20.5.16 H21.3.30	
管路整備課 0800021	H20.7.11	和田配水管布設替工事	株式会社北内組 北内 丈也	51,765,000	38,829,000			210	H20.7.12 H21.2.6	
	H21.1.16							252	H20.7.12 H21.3.20	
管路整備課 0800022	H20.7.11	松江北2丁目～松江北5丁目配水管布設替工事	三笠建設株式会社 村山 宣博	53,130,000	44,541,000			210	H20.7.12 H21.2.6	
	H21.1.9							210	H20.7.12 H21.2.6	△ 5,195,400
管路整備課 0800042	H20.9.1	鳴神配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	22,050,000	16,537,500			150	H20.9.2 H21.1.29	
	H21.1.16							150	H20.9.2 H21.1.29	1,732,500
管路整備課 0800047	H20.9.5	今福5丁目・西小二里3丁目配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	22,050,000	16,537,500			150	H20.9.6 H21.2.2	
	H21.1.29							170	H20.9.6 H21.2.22	393,750
配水課 0800050	H20.9.10	梶取配水管布設工事	根田建設株式会社 根田 文次	15,015,000	12,757,500			120	H20.9.11 H21.1.8	
	H21.1.7							140	H20.9.11 H21.1.28	
管路整備課 0800053	H21.1.19	小雑賀3丁目配水管布設替工事	有限会社丸浦工務店 矢田 力也	15,540,000	13,202,700			140	H20.9.11 H21.1.28	3.49%
	H20.9.10							143	H20.9.11 H21.1.31	
管路整備課 0800055	H21.1.28	東小二里町配水管布設替工事	株式会社紀の川建設 泰良 茂	22,155,000	21,630,000			202	H20.9.11 H21.3.31	
	H20.9.4							150	H20.9.5 H21.2.1	
配水課 0800070	H21.1.13	塩屋6丁目配水管布設工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	24,990,000	24,396,750			150	H20.9.5 H21.2.1	12.79%
	H20.11.14							110	H20.11.15 H21.3.4	
	H21.1.14			11,550,000	8,662,500		157,500	110	H20.11.15 H21.3.4	1.85%