

平成20年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
配水課 07000105	H20.2.27	善明寺配水管布設替工事（西脇山口線・東工区）	弘安建設株式会社 池上 元一	32,970,000	31,500,000			240	H20.2.28 H20.10.24	
	H20.10.22							386	H20.2.28 H21.3.19	
	H21.2.24			31,290,000	29,893,500		△ 1,606,500	386	H20.2.28 H21.3.19	-5.10%
管路整備課 08000009	H20.6.2	大谷～平井配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	45,780,000	34,335,000			180	H20.6.3 H20.11.29	
	H20.11.28							270	H20.6.3 H21.2.27	
	H21.2.27							300	H20.6.3 H21.3.29	
管路整備課 08000021	H20.7.11	和田配水管布設替工事	株式会社北内組 北内 丈也	51,765,000	38,829,000			210	H20.7.12 H21.2.6	
	H21.1.16							252	H20.7.12 H21.3.20	
	H21.2.24			53,970,000	40,482,750		1,653,750	252	H20.7.12 H21.3.20	4.26%
配水課 08000030	H20.7.18	和田配水管布設工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	59,850,000	44,887,500			210	H20.7.19 H21.2.13	
	H21.2.2			60,270,000	45,202,500		315,000	210	H20.7.19 H21.2.13	0.70%
配水課 08000039	H20.9.1	青岸配水管布設工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	112,350,000	84,262,500			180	H20.9.2 H21.2.28	
	H21.2.27							200	H20.9.2 H21.3.20	
管路整備課 08000049	H20.8.25	広瀬通丁2丁目～3丁目配水管布設替工事（野上線共同溝）	株式会社オオジ建設 田上 博司	43,365,000	41,475,000			180	H20.8.26 H21.2.21	
	H21.2.19							214	H20.8.26 H21.3.27	
管路整備課 08000058	H20.10.8	鳴神配水管改良工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	60,060,000	51,051,000			150	H20.10.9 H21.3.7	
	H21.2.24							170	H20.10.9 H21.3.27	
企画建設課 08000063	H20.10.8	有功西配水池進入路建設工事	株式会社小畑住宅 小畑 建一	26,250,000	23,614,500			143	H20.10.9 H21.2.28	
	H21.2.26							174	H20.10.9 H21.3.31	

平成20年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 08000069	H20.10.17	西浜3丁目配水管布設替工事	株式会社城南建設 赤井 ひろみ	3,591,000	3,465,000			165	H20.10.18 H21.3.31	
	H21.2.10			3,633,000	3,504,900		39,900	165	H20.10.18 H21.3.31	1.15%
管路整備課 08000074	H20.11.21	鳴神配水管改良工事(阪和自動車道 下)	智代美建設株式会社 川口 智弘	12,180,000	9,135,000			119	H20.11.22 H21.3.20	
	H21.2.12			12,810,000	9,607,500		472,500	119	H20.11.22 H21.3.20	5.17%
管路整備課 08000075	H20.12.5	園部配水管布設替工事(有功団地)	株式会社吉本建設 吉本 成伸	8,799,000	6,604,500			90	H20.12.6 H21.3.5	
	H21.2.25							112	H20.12.6 H21.3.27	
管路整備課 08000076	H20.12.5	宇治家裏配水管布設替工事	株式会社鳥山組 鳥山 利子	8,568,000	6,426,000			80	H20.12.6 H21.2.23	
	H21.2.18			8,568,000	6,426,000			80	H20.12.6 H21.2.23	設計内容の変更