

平成20年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
水道建設課 07000065	H19.10.26	<a href="#">棚宜送水管布設工事(その1)</a>	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	181,650,000	173,974,500			430	H19.10.27 H20.12.29	
	H20.6.6			181,650,000	173,974,500			430	H19.10.27 H20.12.29	設計内容の変更
	H20.12.18							522	H19.10.27 H21.3.31	
	H21.3.11			208,950,000	200,111,100		26,136,600	522	H19.10.27 H21.3.31	15.02%
水道建設課 07000066	H19.10.26	<a href="#">棚宜配水管布設工事(その1)</a>	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	191,100,000	183,025,500			430	H19.10.27 H20.12.29	
	H20.6.6			196,350,000	188,043,450			430	H19.10.27 H20.12.29	
	H20.12.18							522	H19.10.27 H21.3.31	
	H21.3.11			212,100,000	203,127,750		15,084,300	522	H19.10.27 H21.3.31	8.02%
管路整備課 08000005	H20.5.15	<a href="#">古屋配水管布設替工事(その1)</a>	大晶建設株式会社 亀山 理男	43,785,000	42,210,000			270	H20.5.16 H21.2.9	
	H21.1.29							319	H20.5.16 H21.3.30	
	H21.3.11			42,945,000	41,398,350		△ 811,650	319	H20.5.16 H21.3.30	-1.92%
管路整備課 08000009	H20.6.2	<a href="#">大谷～平井配水管布設替工事</a>	株式会社中山建設 中山 善嗣	45,780,000	34,335,000			180	H20.6.3 H20.11.29	
	H20.11.28							270	H20.6.3 H21.2.27	
	H21.2.27							300	H20.6.3 H21.3.29	
	H21.3.16			62,370,000	46,777,500		12,442,500	300	H20.6.3 H21.3.29	36.24%
管路整備課 08000034	H20.7.7	<a href="#">大谷配水管布設替工事(西脇山口線)</a>	弘安建設株式会社 池上 元一	74,865,000	72,450,000			240	H20.7.8 H21.3.4	
	H21.3.4							267	H20.7.8 H21.3.31	
	H21.3.30							511	H20.7.8 H21.11.30	

平成20年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考				
配水課 08000039	H20.9.1	青岸配水管布設工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	112,350,000	84,262,500			180	H20.9.2 H21.2.28					
	H21.2.27							200	H20.9.2 H21.3.20					
	H21.3.16							129,150,000	96,862,500		12,600,000	200	H20.9.2 H21.3.20	14.95%
管路整備課 08000049	H20.8.25	広瀬通丁2丁目～3丁目配水管布設替 工事(野上線共同溝)	株式会社オオジ建設 田上 博司	43,365,000	41,475,000			180	H20.8.26 H21.2.21					
	H21.2.19							214	H20.8.26 H21.3.27					
	H21.3.24							42,630,000	40,770,450		△ 704,550	214	H20.8.26 H21.3.27	-1.70%
管路整備課 08000053	H20.9.10	小雑賀3丁目配水管布設替工事	有限会社丸浦工務店 矢田 力也	15,645,000	15,605,100			143	H20.9.11 H21.1.31					
	H21.1.28							202	H20.9.11 H21.3.31					
	H21.3.27							324	H20.9.11 H21.7.31					
管路整備課 08000056	H20.9.26	加納配水管布設替工事	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	30,345,000	22,764,000			180	H20.9.27 H21.3.25					
	H21.3.19							37,170,000	27,880,650		5,116,650	180	H20.9.27 H21.3.25	22.48%
	管路整備課 08000058							H20.10.8	鳴神配水管改良工事		株式会社青木工業所 青木 保誠	60,060,000	51,051,000	
H21.2.24		170	H20.10.9 H21.3.27											
H21.3.13		59,640,000	50,694,000	△ 357,000	170	H20.10.9 H21.3.27	-0.70%							
管路整備課 08000059	H21.3.23	木ノ本配水管布設替工事	株式会社丸栄山下組 山下 富子	59,430,000	50,515,500			170	H20.10.9 H21.3.27	-0.35%				
	H20.9.19							15,855,000	15,120,000		184	H20.9.20 H21.3.22		
	H21.3.5							16,800,000	16,019,850		899,850	184	H20.9.20 H21.3.22	5.95%
管路整備課 08000060	H20.10.2	和歌浦南3丁目配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	32,865,000	27,825,000			169	H20.10.3 H21.3.20					
	H21.3.13							34,545,000	29,245,650		1,420,650	169	H20.10.3 H21.3.20	5.11%

平成20年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 08000063	H20.10.8	<a href="#">有功西配水池進入路建設工事</a>	株式会社小畑住宅 小畑 建一	26,250,000	23,614,500			143	H20.10.9 H21.2.28	
	H21.2.26							174	H20.10.9 H21.3.31	
	H21.3.24							282,450	174	
管路整備課 08000066	H20.11.10	<a href="#">狐島配水管改良工事</a>	株式会社藤本水道 藤本 雅弘	63,105,000	47,334,000			130	H20.11.11 H21.3.20	
	H21.3.16							2,436,000	130	
管路整備課 08000068	H20.11.14	<a href="#">南出島配水管布設替工事</a>	有限会社栄起創建 藤本 みどり	15,225,000	11,424,000			126	H20.11.15 H21.3.20	
	H21.3.13							1,101,450	126	
企画建設課 08000072	H20.11.20	<a href="#">栗栖送水管接続工事</a>	大成機工株式会社 大阪支店 青木 利之	30,765,000	29,190,000			120	H20.11.21 H21.3.20	
	H21.3.6							1,494,150	120	
管路整備課 08000073	H20.11.4	<a href="#">塩屋2丁目配水管改良工事(南港山東線)</a>	角谷産業株式会社 角谷 利佳	22,575,000	22,417,500			136	H20.11.5 H21.3.20	
	H21.3.19							147	H20.11.5 H21.3.31	
	H21.3.30							300	H20.11.5 H21.8.31	
管路整備課 08000075	H20.12.5	<a href="#">園部配水管布設替工事(有功団地)</a>	株式会社吉本建設 吉本 成伸	8,799,000	6,604,500			90	H20.12.6 H21.3.5	
	H21.2.25							112	H20.12.6 H21.3.27	
	H21.3.12							9,943,500	7,462,350	
管路整備課 08000078	H20.12.5	<a href="#">嘉家作丁配水管移設替工事(国道24号線)</a>	有限会社栄起創建 藤本 みどり	8,011,500	6,793,500			105	H20.12.6 H21.3.20	
	H21.3.17							9,313,500	7,896,000	
管路整備課 08000080	H20.12.12	<a href="#">中島配水管布設替工事</a>	太陽建設株式会社 溝畑 雅宏	28,035,000	21,031,500			98	H20.12.13 H21.3.20	
	H21.3.19							△ 475,650	109	

平成20年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 08000081	H20.12.12	<a href="#">岩橋配水管改良工事</a>	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	17,010,000	12,757,500			98	H20.12.13 H21.3.20	
	H21.3.12			17,850,000	13,387,500		630,000	98	H20.12.13 H21.3.20	4.94%
工業用水道管理事務所 08000092	H21.2.13	<a href="#">六十谷第1浄水場県道補償移設工事 (その1)</a>	有限会社ハンデン 坂口 次郎	3,832,500	3,449,250			46	H21.2.14 H21.3.31	
	H21.3.24			4,431,000	3,987,900		538,650	46	H21.2.14 H21.3.31	15.62%