

平成23年度7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 1000054	H22. 9. 15	六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・六十谷工区）	株式会社丸栄山下組 山下 富子	24,885,000	24,150,000			162	H22. 9. 16 H23. 2. 24	
	H23. 2. 21							197	H22. 9. 16 H23. 3. 31	
	H23. 3. 25							319	H22. 9. 16 H23. 7. 31	
	H23. 7. 12							△ 613,200	319	H22. 9. 16 H23. 7. 31
管路整備課 1000082	H23. 1. 27	六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・千手川工区）	株式会社中山建設 中山 善嗣	44,940,000	33,705,000			185	H23. 1. 28 H23. 7. 31	
	H23. 7. 14							1,653,750	185	H23. 1. 28 H23. 7. 31
管路整備課 1100010	H23. 5. 24	六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・JR工区 北側）	松下建設株式会社 松下 浩道	19,320,000	18,480,000			68	H23. 5. 25 H23. 7. 31	
	H23. 7. 29							99	H23. 5. 25 H23. 8. 31	