

平成23年度3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 10000076	H22.12.16	太田中継ポンプ所更新工事(機械)	株式会社鶴見製作所 和歌山営業所 牧野谷 智	158,550,000	130,011,000			450	H22.12.17 H24.3.10	
	H24.3.2			163,800,000	134,316,000		4,305,000	450	H22.12.17 H24.3.10	3.31%
上水道管理事務所 10000077	H22.12.16	加納浄水場沈砂池補強改修工事	株式会社日紀建設 玉置 秀男	215,250,000	174,867,000			471	H22.12.17 H24.3.31	
	H23.12.7			224,700,000	182,523,600	7,656,600		471	H22.12.17 H24.3.31	
	H24.3.28							561	H22.12.17 H24.6.29	
管路整備課 11000001	H23.6.8	榎原配水管布設替工事	株式会社白洋建設 山本 茂生	115,500,000	86,625,000			297	H23.6.9 H24.3.31	
	H24.3.16			116,550,000	87,412,500		787,500	297	H23.6.9 H24.3.31	0.91%
管路整備課 11000008	H23.6.15	有功配水管布設替工事(西ニュータウン) その1	和大興業株式会社 溝畑 順子	127,050,000	95,287,500			290	H23.6.16 H24.3.31	
	H24.3.22			126,000,000	94,500,000		△ 787,500	290	H23.6.16 H24.3.31	-0.83%
配水課 11000012	H23.6.15	上三毛配水管布設工事	株式会社藤本水道 藤本 真司	108,150,000	81,112,500			210	H23.6.16 H24.1.11	
	H24.1.10							289	H23.6.16 H24.3.30	
	H24.3.23			114,450,000	85,837,500		4,725,000	289	H23.6.16 H24.3.30	5.83%
管路整備課 11000027	H23.7.6	栗栖配水管改良工事	カネイ設備工業株式会社 岩本 隆博	39,270,000	29,452,500			190	H23.7.7 H24.1.12	
	H23.12.15							269	H23.7.7 H24.3.31	
	H24.3.16			30,660,000	22,995,000		△ 6,457,500	269	H23.7.7 H24.3.31	-21.93%
上水道管理事務所 11000035	H23.7.22	太田中継ポンプ所場内整備工事	保田建設株式会社 保田 武泰	14,700,000	12,138,000			242	H23.7.23 H24.3.20	
	H24.3.12			15,015,000	12,397,350		259,350	242	H23.7.23 H24.3.20	2.14%
管路整備課 11000047	H23.9.14	友田町配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	49,875,000	37,411,500			199	H23.9.15 H24.3.31	
	H24.3.16			57,435,000	43,081,500		5,670,000	199	H23.9.15 H24.3.31	15.16%
管路整備課 11000048	H23.9.14	関戸4丁目配水管布設替工事(その2)	西岡設備工業株式会社 西岡 信智	38,010,000	28,507,500			199	H23.9.15 H24.3.31	
	H24.3.14			42,315,000	31,736,250		3,228,750	199	H23.9.15 H24.3.31	11.33%
管路整備課 11000050	H23.10.4	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・ 園部工区)	株式会社竹下組 竹下 寿吉	26,985,000	20,244,000			179	H23.10.5 H24.3.31	
	H24.3.19			27,720,000	20,792,100		548,100	179	H23.10.5 H24.3.31	2.71%
管路整備課 11000052	H23.10.26	紀三井寺橋配水管架替工事	扶桑建設工業株式会社 大阪支社 内菌 三千三	60,585,000	45,444,000			157	H23.10.27 H24.3.31	
	H24.3.26			58,275,000	43,706,250		△ 1,737,750	157	H23.10.27 H24.3.31	-3.82%

平成23年度3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000055	H23. 10. 19	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・宮ノ前工区)	第五工業株式会社 山田 敬三	54,180,000	51,345,000			164	H23. 10. 20 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							449	H23. 10. 20 H25. 1. 10	
管路整備課 11000056	H23. 10. 25	西浜3丁目配水管改良工事	松浦舗道建設株式会社 松浦 良暢	21,840,000	19,687,500			158	H23. 10. 26 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							248	H23. 10. 26 H24. 6. 29	
管路整備課 11000058	H23. 11. 22	関戸4丁目配水管布設替工事(その1)	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	22,470,000	16,852,500			130	H23. 11. 23 H24. 3. 31	
	H24. 3. 22							130	H23. 11. 23 H24. 3. 31	1.87%
配水課 11000063	H23. 12. 2	坂田配水管布設工事その1(県道三田三葛線)	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	23,940,000	17,955,000			104	H23. 12. 3 H24. 3. 15	
	H24. 3. 9							119	H23. 12. 3 H24. 3. 30	
	H24. 3. 22							119	H23. 12. 3 H24. 3. 30	0.44%
管路整備課 11000064	H23. 11. 16	神前配水管布設替工事(湊神前線)	株式会社中山建設 中山 善嗣	118,650,000	116,550,000			136	H23. 11. 17 H24. 3. 31	
	H24. 3. 19							319	H23. 11. 17 H24. 9. 30	
配水課 11000067	H23. 11. 28	坂田配水管布設工事その2(県道秋月海南線)	弘安建設株式会社 池上 元一	8,053,500	7,875,000			116	H23. 11. 29 H24. 3. 23	
	H24. 3. 9							116	H23. 11. 29 H24. 3. 23	9.37%
管路整備課 11000069	H23. 12. 21	加納町～西河岸町工業用水道配水管撤去工事	有限会社友瀨建設工業 友瀨 勝成	14,910,000	11,182,500			101	H23. 12. 22 H24. 3. 31	
	H24. 3. 19							101	H23. 12. 22 H24. 3. 31	-47.68%
配水課 11000070	H23. 12. 20	下三毛・新庄配水管布設工事(市道小倉178号線)	株式会社藤本水道 藤本 真司	13,230,000	13,125,000			101	H23. 12. 21 H24. 3. 30	
	H24. 3. 12							101	H23. 12. 21 H24. 3. 30	-2.39%
管路整備課 11000073	H24. 1. 24	北橋配水管架替工事	株式会社豊工業所 久保 晋典	10,815,000	10,290,000			67	H24. 1. 25 H24. 3. 31	
	H24. 3. 22							192	H24. 1. 25 H24. 8. 3	
配水課 11000074	H24. 1. 31	神前配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	株式会社桂組 齋 久生	25,935,000	25,725,000			60	H24. 2. 1 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							182	H24. 2. 1 H24. 7. 31	
配水課 11000076	H24. 2. 3	元寺町5丁目連絡管布設工事	村本建設株式会社 和歌山営業所 宇治田 真也	12,180,000	12,075,000			57	H24. 2. 4 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							238	H24. 2. 4 H24. 9. 28	
管路整備課 11000078	H24. 3. 9	和田配水管改良工事(秋月海南線)	株式会社土谷組 土谷 正康	25,305,000	24,780,000			22	H24. 3. 10 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							144	H24. 3. 10 H24. 7. 31	

平成23年度3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
漏水防止対策課 11005060	H23. 11. 22	島橋北ノ丁鉛製給水管取替修繕工事 (その2)	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	16,485,000	12,369,000			130	H23. 11. 23 H24. 3. 31	
	H24. 3. 12			17,010,000	12,761,700		392,700	130	H23. 11. 23 H24. 3. 31	3.17%
漏水防止対策課 11005075	H23. 12. 26	1100mm送水管漏水緊急対策工事	住友金属パイプエンジニア株式会社 和歌山支店 川口 寛	570,150,000	490,329,000			96	H23. 12. 27 H24. 3. 31	
	H24. 3. 26			458,850,000	394,611,000		△ 95,718,000	96	H23. 12. 27 H24. 3. 31	-19.52%