

平成 27年度 5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

| 担当課<br>工事番号       | 契約年月日       | 工事名                                   | 契約の相手方               | 設計金額       | 請負代金額      | 請負代金額の増減 | 当月分の増減 | 工期  | 契約期間                      | 備 考   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|--------|-----|---------------------------|-------|
| 管路整備課<br>14000043 | H26. 9. 22  | <a href="#">黒田～出水配水管布設工事(市駅小倉線)</a>   | 株式会社三愛基礎工業<br>室家 梯二郎 | 38,480,400 | 38,340,000 |          |        | 190 | H26. 9. 23<br>H27. 3. 31  |       |
|                   | H27. 3. 26  |                                       |                      |            |            |          |        | 240 | H26. 9. 23<br>H27. 5. 20  |       |
|                   | H27. 5. 19  |                                       |                      |            |            |          |        | 404 | H26. 9. 23<br>H27. 10. 31 |       |
| 管路整備課<br>14000054 | H26. 12. 24 | <a href="#">打手川水管橋布設工事</a>            | 中村設備工業株式会社<br>中村 伸行  | 40,326,120 | 30,250,800 |          |        | 158 | H26. 12. 25<br>H27. 5. 31 |       |
|                   | H27. 5. 25  |                                       |                      |            |            |          |        | 179 | H26. 12. 25<br>H27. 6. 21 |       |
| 管路整備課<br>14000055 | H26. 12. 22 | <a href="#">大谷配水管布設替工事(和歌山北バイパス)</a>  | 株式会社藤平組<br>藤平 良光     | 42,204,240 | 41,796,000 |          |        | 95  | H26. 12. 23<br>H27. 3. 27 |       |
|                   | H27. 3. 24  |                                       |                      |            |            |          |        | 156 | H26. 12. 23<br>H27. 5. 27 |       |
|                   | H27. 5. 19  |                                       |                      |            |            |          |        | 156 | H26. 12. 23<br>H27. 5. 27 | 7.63% |
| 管路整備課<br>14000060 | H27. 1. 22  | <a href="#">津秦配水管布設工事その2(県道松島本渡線)</a> | 有限会社スリーブ<br>中山 清誠    | 16,462,440 | 12,355,200 |          |        | 68  | H27. 1. 23<br>H27. 3. 31  |       |
|                   | H27. 3. 26  |                                       |                      |            |            |          |        | 116 | H27. 1. 23<br>H27. 5. 18  |       |
|                   | H27. 5. 15  |                                       |                      |            |            |          |        | 190 | H27. 1. 23<br>H27. 7. 31  |       |