

平成 28年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 15000030	H27. 8. 3	関戸3丁目配水管布設替工事	有限会社和西建設 北川 茂明	19,509,120	19,440,000			241	H27. 8. 4 H28. 3. 31	
	H28. 3. 28							516	H27. 8. 4 H28. 12. 31	
	H28. 12. 13			17,842,680	17,778,960		△ 1,661,040	516	H27. 8. 4 H28. 12. 31	-8.54%
管路整備課 16000010	H28. 7. 21	小倉配水管布設工事	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	64,256,760	48,422,121			225	H28. 7. 22 H29. 3. 3	
	H28. 12. 12			69,501,240	52,373,520		3,951,399	225	H28. 7. 22 H29. 3. 3	8.16%
管路整備課 16000013	H28. 8. 10	井辺配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	26,940,600	20,287,800			175	H28. 8. 11 H29. 2. 1	
	H28. 12. 14			27,041,040	20,363,400		75,600	175	H28. 8. 11 H29. 2. 1	0.37%
管路整備課 16000018	H28. 9. 28	黒田配水管布設工事	泰興建設株式会社 中口 泰夫	6,976,800	5,238,000			120	H28. 9. 29 H29. 1. 26	
	H28. 12. 6			7,225,200	5,423,760		185,760	120	H28. 9. 29 H29. 1. 26	3.55%