

平成 28年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 15000049	H28. 3. 2	<a href="#">真砂配水場ポンプ棟築造工事</a>	株式会社日紀建設 玉置 秀男	309,696,480	264,492,000			394	H28. 3. 3 H29. 3. 31	
	H28. 11. 25			310,194,360	264,916,440	424,440		394	H28. 3. 3 H29. 3. 31	
	H29. 3. 29			315,555,480	269,495,640		4,579,200	394	H28. 3. 3 H29. 3. 31	1.73%
管路整備課 16000001	H28. 7. 6	<a href="#">有功配水管布設替工事(サンシャイン紀の川台)その1</a>	中村設備工業株式会社 中村 伸行	154,992,960	117,065,520			250	H28. 7. 7 H29. 3. 13	
	H29. 3. 9			155,154,960	117,187,560		122,040	250	H28. 7. 7 H29. 3. 13	0.10%
管路整備課 16000002	H28. 7. 6	有功配水管布設替工事 (サンシャイン紀の川台) その2	株式会社青木工業所 青木 保誠	144,180,000	108,140,400			250	H28. 7. 7 H29. 3. 13	
	<a href="#">H29.3.7</a>							265	H28. 7. 7 H29. 3. 28	
	<a href="#">H29.3.22</a>			145,218,960	108,919,080		778,680	265	H28. 7. 7 H29. 3. 28	0.72%
管路整備課 16000006	H28. 7. 6	<a href="#">北出島～南出島配水管布設替工事</a>	中村設備工業株式会社 中村 伸行	60,606,360	50,598,000			225	H28. 7. 7 H29. 2. 16	
	H29. 2. 10							260	H28. 7. 7 H29. 3. 23	
	H29. 3. 22							290	H28. 7. 7 H29. 4. 22	
管路整備課 16000007	H28. 7. 21	<a href="#">秋葉町～高松配水管布設替工事</a>	株式会社中山建設 中山 善嗣	106,791,480	80,398,072			222	H28. 7. 22 H29. 2. 28	
	H29. 2. 27							253	H28. 7. 22 H29. 3. 31	
	H29. 3. 17			114,771,600	86,405,400		6,007,328	253	H28. 7. 22 H29. 3. 31	7.47%
管路整備課 16000012	H28. 8. 10	<a href="#">朝日～桑山配水管布設替工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	58,032,720	43,600,140			215	H28. 8. 11 H29. 3. 13	
	H29. 3. 7			57,161,160	42,945,120		△ 655,020	215	H28. 8. 11 H29. 3. 13	-1.50%
管路整備課 16000020	H28. 11. 2	<a href="#">北基五兵衛丁配水管布設替工事</a>	株式会社貴志安商店 貴志 修三	22,107,600	16,588,800			149	H28. 11. 3 H29. 3. 31	
	H29. 3. 27			22,161,600	16,628,760		39,960	149	H28. 11. 3 H29. 3. 31	0.24%
管路整備課 16000022	H28. 11. 30	<a href="#">紀三井寺配水管布設替工事</a>	株式会社山崎設備 山崎 裕司	17,625,600	13,219,200			121	H28. 12. 1 H29. 3. 31	
	H29. 3. 17			16,988,400	12,740,760		△ 478,440	121	H28. 12. 1 H29. 3. 31	-3.62%
管路整備課 16000023	H28. 12. 7	<a href="#">大谷～平井閉栓工事</a>	株式会社中山建設 中山 善嗣	31,924,800	23,996,275			114	H28. 12. 8 H29. 3. 31	
	H29. 3. 29			32,216,400	24,214,680		218,405	114	H28. 12. 8 H29. 3. 31	0.91%
管路整備課 16000024	H28. 12. 14	<a href="#">永穂配水管仮設工事</a>	ウジタ設備工業株式会社 宇治田 芳弘	10,281,600	7,711,200			107	H28. 12. 15 H29. 3. 31	
	H29. 3. 6			9,871,200	7,403,400		△ 307,800	107	H28. 12. 15 H29. 3. 31	-3.99%
管路整備課 16000028	H28. 12. 14	<a href="#">田屋配水管布設替工事</a>	泰興建設株式会社 中口 泰夫	14,547,600	10,918,800			107	H28. 12. 15 H29. 3. 31	
	H29. 3. 3			12,344,400	9,264,240		△ 1,654,560	107	H28. 12. 15 H29. 3. 31	-15.15%

管路整備課 16000029	H28. 12. 21	<a href="#">出島配水管布設工事</a>	加建工業株式会社 正木 潤	22,906,800	17,182,800			100	H28. 12. 22 H29. 3. 31	
	H29. 3. 30			23,619,600	17,717,400		534,600	100	H28. 12. 22 H29. 3. 31	3.11%
管路整備課 16000030	H28. 12. 21	<a href="#">有本配水管布設工事</a>	有限会社友淵建設工業 友淵 勝成	5,961,600	4,471,200			100	H28. 12. 22 H29. 3. 31	
	H29. 3. 30			6,199,200	4,649,400		178,200	100	H28. 12. 22 H29. 3. 31	3.99%
管路整備課 16000031	H28. 12. 21	<a href="#">森小手穂配水管布設工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	30,034,800	23,976,000			100	H28. 12. 22 H29. 3. 31	
	H29. 3. 22			24,678,000	19,699,200		△ 4,276,800	100	H28. 12. 22 H29. 3. 31	-17.84%
管路整備課 16000033	H29. 1. 31	<a href="#">向配水管布設工事</a>	株式会社矢田建設 矢田 力也	4,428,000	3,996,000			59	H29. 2. 1 H29. 3. 31	
	H29. 3. 28			4,482,000	4,044,600		48,600	59	H29. 2. 1 H29. 3. 31	1.22%
維持管理課 16050032	H29. 1. 20	<a href="#">栄谷防食装置修繕工事</a>	株式会社ナカボーテック 大阪支店 林 幹郎	8,575,200	7,441,200			70	H29. 1. 21 H29. 3. 31	
	H29. 3. 28							70	H29. 1. 21 H29. 3. 31	設計内容の変更