

第二期和歌山市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

(1)平成 30 年度スケジュール(案)

平成 30 年度	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
現況整理					
現状と課題分析、国等の動向整理、区域設定の検討・意見提案等					
ニーズ調査					
調査項目の設定					
調査票等の印刷・封入					
調査票の配布・回収					
調査票の集計・分析					
設定区域ごとの量の見込み算定・調整					
報告書の作成・修正					
報告書の印刷					
団体ヒアリング（意見聴取会）					
ヒアリングシート作成					
ヒアリングシート配布・回収					
ヒアリングシートとりまとめ					
会議等					
子ども・子育て会議	●			●	●

(2)平成 31 年度スケジュール(案)

平成 31 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定に係る業務												
人口の現状分析、推計人口等の設定												
目標設定、事業量推計												
確保方法・実施時期の原案作成・調整												
現行計画の進捗状況の把握												
和歌山県子供の生活実態調査結果の課題整理等												
各種課題の整理												
計画骨子作成・修正												
計画素案作成・修正												
計画案・概要版の作成・修正												
パブリックコメントの実施												
計画書・概要版の印刷												
会議運営支援												
子ども・子育て会議												
庁内連絡会議												

※会議の開催時期、内容については、計画策定の進捗状況等により変更する可能性があります。