

子ども・子育て支援新制度施行に向けたスケジュールイメージ(案)

項目	◆国 ○市 平成25年度											平成26年度										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和歌山市子ども・子育て会議	○7/1設置		○8/29第1回 〈ニーズ調査案〉	○会議 〈ニーズ調査確定〉		○会議 〈調査結果分析〉		○会議 〈量の見込み・確保方策〉	○会議 〈計画案〉	○会議 〈確保方策〉			○会議									
事業計画	◆国(基本指針案)→		◆案確定	○意見聴取会6か所	○計画案検討		○ニーズ調査結果県報告	○ワークショップ3回程度	○「量の見込み」県報告	○施設の意向調査		○「確保方法」県報告		○策定	○事業計画案 県報告	○パブコム				○調整		○確定(県提出)
ニーズ調査	◆国(調査票案) ◆国(調査の指針)			○調査票内	○調査票内	○10月調査開始	集計・分析	○作成	○修正	○報告書(概要版)												
認可基準(幼保連携型認定子ども園・地域型保育事業)	◆国基準検討部会							◆方向性提示		政省令				○認可基準条例上程・	○認可事務							
運営基準(確認制度)	◆国基準検討部会							◆方向性提示		政省令				○運営基準条例上程	○確認事務							
支給認定基準(保育の必要性の認定)	◆国子ども・子育て会議							◆方向性提示		政省令				○確定								
支給認定・入所手続・利用調整					○実施体制等検討				○担当課決定				○支給認定基準条例上程					○認定手続き	○入所手続き・利用調整			
費用・利用者負担の設定	◆国基準検討部会									◆公定価格の骨格提示				○費用・利用者負担設定の検討				○確定(条例等)				
地域子ども・子育て支援事業	◆国基準検討部会							◆方向性提示		省令・告示												
放課後児童クラブの設置運営基準	○事業内容検討									○確定				○設備運営基準条例上程								
制度管理システム	○システム検討					◆支給認定・確認のインターフェース使用提示				◆請求審査・支払のインターフェース使用提示				○テスト運用(支給認定・確認)				○運用(支給認定・確認)				
								○導入(支給認定・確認)						○導入・テスト運用(請求審査・支払)								○運用(請求審査・支払)

