

■第二期和歌山市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

平成 31 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実態調査・ニーズ調査報告書冊子制作												
人口の現状分析、推計人口等の設定												
事業量推計												
現行計画の進捗状況の把握												
各種課題の整理												
計画骨子の作成・修正												
計画素案の作成・修正												
パブリックコメントの実施												
計画案・概要版の作成・修正												
計画書・概要版の印刷												
子ども・子育て会議		●		●		●		●		●		

■令和元年度子ども・子育て会議日程

開催時期	主な議題	資料
5月31日	実態調査・ニーズ調査報告、新計画構成案の検討	実態調査報告書・ニーズ調査報告書・新計画構成案 等
7月下旬	現行計画の進捗状況の報告、計画骨子案の検討	計画進捗状況資料、計画骨子案
9月下旬	計画素案の検討、事業量推計の検討	計画素案、事業量推計結果
11月上旬	計画素案の検討	計画素案
1月下旬	パブリックコメント結果の報告、計画案の修正・承認	パブリックコメント結果、計画案