

平成22年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 09000004	H21.6.2	有功ヶ丘団地配水管布設替工事	有限会社和西建設 北川 茂明	189,000,000	141,750,000			300	H21.6.3 H22.3.29	
	H22.3.17							380	H21.6.3 H22.6.17	
	H22.6.3			211,050,000	158,287,500		16,537,500	380	H21.6.3 H22.6.17	11.67%
配水課 09000068	H21.12.10	弘西配水管布設工事その2(県道粉河加 本線)	湯峯建設株式会社 湯峯 宏氏	53,025,000	51,450,000			95	H21.12.11 H22.3.15	
	H22.3.15							202	H21.12.11 H22.6.30	
	H22.6.16			55,230,000	53,583,600		2,133,600	202	H21.12.11 H22.6.30	4.15%