

平成 24年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000056	H23.10.25	<a href="#">西浜3丁目配水管改良工事</a>	松浦舗道建設株式会社 松浦 良暢	21,840,000	19,687,500			158	H23.10.26 H24.3.31	
	H24.3.28							248	H23.10.26 H24.6.29	
	H24.6.27							278	H23.10.26 H24.7.29	
	H24.7.26			23,415,000	21,106,050		1,418,550	278	H23.10.26 H24.7.29	7.21%
管路整備課 11000074	H24.1.31	<a href="#">神前配水管布設工事その2(県道松島本渡線)</a>	株式会社桂組 麿 久生	25,935,000	25,725,000			60	H24.2.1 H24.3.31	
	H24.3.28							182	H24.2.1 H24.7.31	
	H24.7.27			26,670,000	26,453,700		728,700	182	H24.2.1 H24.7.31	2.83%
管路整備課 11000078	H24.3.9	<a href="#">和田配水管改良工事(秋月海南線)</a>	株式会社土谷組 土谷 正康	25,305,000	24,780,000			22	H24.3.10 H24.3.31	
	H24.3.28							144	H24.3.10 H24.7.31	
	H24.7.27							175	H24.3.10 H24.8.31	