

平成 24年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 11000078	H24. 3. 9	和田配水管改良工事（秋月海南線）	株式会社土谷組 土谷 正康	25,305,000	24,780,000			22	H24. 3. 10 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							144	H24. 3. 10 H24. 7. 31	
	H24. 7. 27							175	H24. 3. 10 H24. 8. 31	
	H24. 8. 10			26,040,000	25,498,200		718,200	175	H24. 3. 10 H24. 8. 31	2.90%
管路整備課 12000009	H24. 5. 24	神前配水管布設工事その1（県道松島本渡線）	良誠工業株式会社 中山 勝裕	46,515,000	46,410,000			99	H24. 5. 25 H24. 8. 31	
	H24. 8. 29							130	H24. 5. 25 H24. 10. 1	
維持管理課 12050007	H24. 5. 25	鉛製給水管取替修繕関連工事	株式会社関組 関 儀平	14,700,000	12,001,500			90	H24. 5. 26 H24. 8. 23	
	H24. 8. 22			13,650,000	11,143,650		△ 857,850	90	H24. 5. 26 H24. 8. 23	-7.15%