

平成 24年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000055	H23.10.19	<a href="#">六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・宮ノ前工区)</a>	第五工業株式会社 山田 敏三	54,180,000	51,345,000			164	H23.10.20 H24.3.31	
	H24.3.28							449	H23.10.20 H25.1.10	
	H24.12.27							479	H23.10.20 H25.2.9	
管路整備課 12000012	H24.5.29	<a href="#">直川配水管布設替工事(西脇山口線・千手川工区)</a>	丸山組株式会社 丸山 安男	7,455,000	7,297,500			155	H24.5.30 H24.10.31	
	H24.10.31							247	H24.5.30 H25.1.31	
	H24.12.25							471,450	247	H24.5.30 H25.1.31
管路整備課 12000014	H24.6.20	<a href="#">抗ノ瀬配水管布設替工事</a>	森田鉄建株式会社 森田 直子	37,065,000	27,804,000			190	H24.6.21 H24.12.27	
	H24.12.3							190	H24.6.21 H24.12.27	設計内容の変更
管路整備課 12000019	H24.6.15	<a href="#">園部配水管布設工事その1(県道西脇山口線)</a>	大晶建設株式会社 亀山 理男	37,275,000	35,175,000			196	H24.6.16 H24.12.28	
	H24.12.7							492,450	196	H24.6.16 H24.12.28
管路整備課 12000027	H24.8.2	<a href="#">抗ノ瀬配水管改良工事</a>	株式会社藤本水道 藤本 真司	35,385,000	26,544,000			210	H24.8.3 H25.2.28	
	H24.12.10							549,150	210	H24.8.3 H25.2.28
管路整備課 12000032	H24.8.1	<a href="#">神前配水管布設工事その2(県道和歌山橋本線)</a>	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	33,495,000	33,075,000			59	H24.8.2 H24.9.29	
	H24.9.26							91	H24.8.2 H24.10.31	
	H24.10.31							134	H24.8.2 H24.12.13	
	H24.12.5							134	H24.8.2 H24.12.13	設計内容の変更
管路整備課 12000042	H24.9.11	<a href="#">堀止西1丁目配水管布設工事</a>	角谷産業株式会社 角谷 利佳	7,507,500	7,297,500			106	H24.9.12 H24.12.26	
	H24.12.25							187	H24.9.12 H25.3.17	