

平成 24年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考	
管路整備課 11000055	H23. 10. 19	六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・宮ノ前工区）	第五工業株式会社 山田 敬三	54, 180, 000	51, 345, 000			164	H23. 10. 20 H24. 3. 31		
	H24. 3. 28							449	H23. 10. 20 H25. 1. 10		
	H24. 12. 27							479	H23. 10. 20 H25. 2. 9		
	H25. 2. 4			55, 755, 000	52, 832, 850		1, 487, 850	479	H23. 10. 20 H25. 2. 9	2. 90%	
管路整備課 12000017	H24. 6. 15	嘉家作丁連絡管布設工事	村本建設株式会社 和歌山営業所 宇治田 真也	14, 280, 000	14, 175, 000			258	H24. 6. 16 H25. 2. 28		
	H25. 2. 21					14, 490, 000	14, 381, 850		206, 850	258	H24. 6. 16 H25. 2. 28
管路整備課 12000026	H24. 8. 2	塩屋 3 丁目～4 丁目配水管布設替工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	41, 265, 000	30, 954, 000			220	H24. 8. 3 H25. 3. 10		
	H25. 2. 27					44, 205, 000	33, 157, 950		2, 203, 950	220	H24. 8. 3 H25. 3. 10
管路整備課 12000030	H24. 8. 9	有本配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	38, 955, 000	29, 221, 500			180	H24. 8. 10 H25. 2. 5		
	H24. 11. 7					50, 505, 000	37, 882, 950	8, 661, 450	180	H24. 8. 10 H25. 2. 5	
	H25. 1. 28								220	H24. 8. 10 H25. 3. 17	
	H25. 2. 21			53, 130, 000	39, 852, 750		1, 969, 800	220	H24. 8. 10 H25. 3. 17	5. 20%	
管路整備課 12000034	H24. 8. 24	東高松配水管布設替工事	株式会社北内組 北内 丈也	40, 950, 000	30, 712, 500			190	H24. 8. 25 H25. 3. 2		
	H25. 2. 21							219	H24. 8. 25 H25. 3. 31		
上水道管理事務所 12000040	H24. 9. 14	加納浄水場沈砂池改修及び防水工事	株式会社江川組 江川 弘章	30, 660, 000	26, 838, 000			198	H24. 9. 15 H25. 3. 31		
	H25. 2. 26					32, 970, 000	28, 858, 200		2, 020, 200	198	H24. 9. 15 H25. 3. 31
管路整備課 12000043	H24. 10. 18	栗栖配水管布設工事(県道井ノ口秋月線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	59, 325, 000	44, 499, 000			133	H24. 10. 19 H25. 2. 28		
	H25. 2. 25					66, 255, 000	49, 691, 250		5, 192, 250	133	H24. 10. 19 H25. 2. 28
管路整備課 12000058	H24. 11. 14	元寺町 5 丁目配水管布設替工事（国道 2 4 号線）	株式会社前田組 前田 浩輝	6, 153, 000	6, 090, 000			106	H24. 11. 15 H25. 2. 28		
	H25. 2. 7					6, 615, 000	6, 546, 750		456, 750	106	H24. 11. 15 H25. 2. 28