

平成 24年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000061	H23. 12. 9	野崎配水管改良工事	三友工業株式会社 松山 恵二	295,050,000	223,282,500			478	H23. 12. 10 H25. 3. 31	
	H25. 3. 25			307,650,000	232,798,650		9,516,150	478	H23. 12. 10 H25. 3. 31	4.26%
上水道管理事務所 11000072	H24. 2. 3	加納浄水場排水処理施設土木工事	鹿島・南海辰村・福興特定建設工事共同企業体 三柴 利雄	1,690,500,000	1,273,960,800			787	H24. 2. 4 H26. 3. 31	
	H25. 3. 22			1,940,400,000	1,462,284,600		188,323,800	787	H24. 2. 4 H26. 3. 31	14.78%
管路整備課 12000005	H24. 6. 6	有功配水管布設替工事(東ニュータウン) その1	良誠工業株式会社 中山 勝裕	81,060,000	60,795,000			298	H24. 6. 7 H25. 3. 31	
	H25. 3. 8			85,785,000	64,338,750		3,543,750	298	H24. 6. 7 H25. 3. 31	5.83%
管路整備課 12000006	H24. 6. 6	有功配水管布設替工事(東ニュータウン) その2	西岡設備工業株式会社 西岡 信智	85,890,000	64,417,500			298	H24. 6. 7 H25. 3. 31	
	H25. 3. 4			85,680,000	64,260,000		△ 157,500	298	H24. 6. 7 H25. 3. 31	-0.24%
上水道管理事務所 12000010	H24. 7. 2	加納浄水場雨水調整池築造工事	若築・良誠特定建設工事共同企業体 鎌田 次郎	961,800,000	789,464,676			637	H24. 7. 3 H26. 3. 31	
	H25. 3. 22							637	H24. 7. 3 H26. 3. 31	設計内容の変更
管路整備課 12000013	H24. 6. 20	直川配水管布設工事その1(県道粉河加 太線)	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	46,935,000	35,206,500			210	H24. 6. 21 H25. 1. 16	
	H25. 1. 11							282	H24. 6. 21 H25. 3. 29	
	H25. 3. 25			47,145,000	35,362,950		156,450	282	H24. 6. 21 H25. 3. 29	0.44%
管路整備課 12000018	H24. 7. 4	上町～湊紺屋町3丁目連絡管布設工事	木下建設株式会社 木下 匡史	126,000,000	95,237,100			270	H24. 7. 5 H25. 3. 31	
	H25. 3. 19			131,250,000	99,198,750		3,961,650	270	H24. 7. 5 H25. 3. 31	4.16%
工業用水道管理事務所 12000028	H24. 8. 24	六十谷第1浄水場場内整備工事	株式会社中野建設 北谷 幸男	157,500,000	129,247,996			553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H25. 3. 13							553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	設計内容の変更
管路整備課 12000031	H24. 8. 9	野崎～福島配水管改良工事	湯川水道工業所 湯川 幸司	41,370,000	31,027,500			210	H24. 8. 10 H25. 3. 7	
	H25. 3. 4			42,735,000	32,051,250		1,023,750	210	H24. 8. 10 H25. 3. 7	3.30%
管路整備課 12000034	H24. 8. 24	東高松配水管布設替工事	株式会社北内組 北内 丈也	40,950,000	30,712,500			190	H24. 8. 25 H25. 3. 2	
	H25. 2. 21							219	H24. 8. 25 H25. 3. 31	
	H25. 3. 25			42,630,000	31,972,500		1,260,000	219	H24. 8. 25 H25. 3. 31	4.10%
管路整備課 12000035	H24. 9. 20	雑賀崎減圧弁設置工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	18,480,000	13,860,000			192	H24. 9. 21 H25. 3. 31	
	H25. 3. 25			23,100,000	17,325,000		3,465,000	192	H24. 9. 21 H25. 3. 31	25.00%
管路整備課 12000036	H24. 9. 14	栗栖配水管布設替工事	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	49,245,000	36,939,000			198	H24. 9. 15 H25. 3. 31	
	H25. 3. 25							198	H24. 9. 15 H25. 3. 31	設計内容の変更

平成 24年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 12000039	H24. 9. 27	平尾配水管布設工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	107, 100, 000	81, 007, 500			169	H24. 9. 28 H25. 3. 15	
	H25. 3. 11			101, 175, 900	76, 518, 750		△ 4, 488, 750	169	H24. 9. 28 H25. 3. 15	-5. 54%
管路整備課 12000042	H24. 9. 11	掘止西1丁目配水管布設工事	角谷産業株式会社 角谷 利佳	7, 507, 500	7, 297, 500			106	H24. 9. 12 H24. 12. 26	
	H24. 12. 25							187	H24. 9. 12 H25. 3. 17	
	H25. 3. 13							199	H24. 9. 12 H25. 3. 29	
	H25. 3. 25			7, 801, 500	7, 582, 050		284, 550	199	H24. 9. 12 H25. 3. 29	3. 90%
上水道管理事務所 12000044	H24. 10. 25	加納浄水場南側歩道設置工事	益田工業有限公司 益田 直輝	110, 250, 000	90, 416, 550			157	H24. 10. 26 H25. 3. 31	
	H25. 3. 18							248	H24. 10. 26 H25. 6. 30	
管路整備課 12000047	H24. 10. 18	向配水管布設替工事	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	29, 715, 000	22, 291, 500			164	H24. 10. 19 H25. 3. 31	
	H25. 3. 15			31, 395, 000	23, 548, 350		1, 256, 850	164	H24. 10. 19 H25. 3. 31	5. 64%
管路整備課 12000049	H24. 11. 8	湊配水管改良工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	16, 275, 000	12, 211, 500			143	H24. 11. 9 H25. 3. 31	
	H25. 3. 26			16, 590, 000	12, 446, 700		235, 200	143	H24. 11. 9 H25. 3. 31	1. 93%
管路整備課 12000050	H24. 11. 8	北出島配水管布設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	14, 175, 000	10, 636, 500			143	H24. 11. 9 H25. 3. 31	
	H25. 3. 25							213	H24. 11. 9 H25. 6. 9	
管路整備課 12000051	H24. 10. 25	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・宮ノ前工区北側)	株式会社日紀建設 玉置 秀男	31, 395, 000	31, 395, 000			129	H24. 10. 26 H25. 3. 3	
	H25. 3. 1							157	H24. 10. 26 H25. 3. 31	
	H25. 3. 28							249	H24. 10. 26 H25. 7. 1	
管路整備課 12000053	H24. 11. 8	園部配水管布設替工事	株式会社テイク産業 上山 智樹	15, 645, 000	11, 739, 000			143	H24. 11. 9 H25. 3. 31	
	H25. 3. 13			16, 380, 000	12, 289, 200		550, 200	143	H24. 11. 9 H25. 3. 31	4. 69%
管路整備課 12000054	H24. 10. 31	園部配水管布設工事その2(県道西脇山口線)	木下建設株式会社 木下 匡史	26, 145, 000	25, 515, 000			144	H24. 11. 1 H25. 3. 24	
	H25. 3. 5			24, 990, 000	24, 387, 300		△ 1, 127, 700	144	H24. 11. 1 H25. 3. 24	-4. 42%
管路整備課 12000060	H24. 11. 30	弘西配水管布設工事(県道粉河加太線)	弘安建設株式会社 池上 元一	25, 830, 000	25, 725, 000			112	H24. 12. 1 H25. 3. 22	
	H25. 3. 19			26, 880, 000	26, 769, 750		1, 044, 750	112	H24. 12. 1 H25. 3. 22	4. 06%
管路整備課 12000061	H24. 12. 12	西河岸町～植松丁工業用水道配水管撤去工事	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	11, 970, 000	8, 977, 500			107	H24. 12. 13 H25. 3. 29	
	H25. 3. 19			7, 056, 000	5, 292, 000		△ 3, 685, 500	107	H24. 12. 13 H25. 3. 29	-41. 05%

平成 24年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 12000063	H24. 12. 26	宇田森配水管布設工事その2(県道粉河加太線)	株式会社古部組 仲 修美	13,230,000	12,915,000			79	H24. 12. 27 H25. 3. 15	
	H25. 3. 8							93	H24. 12. 27 H25. 3. 29	
	H25. 3. 25							93	H24. 12. 27 H25. 3. 29	設計内容の変更
管路整備課 12000064	H24. 12. 26	宇田森配水管布設工事その3(県道粉河加太線)	有限会社福嶋商会 福嶋 晋	6,121,500	5,985,000			86	H24. 12. 27 H25. 3. 22	
	H25. 3. 15							93	H24. 12. 27 H25. 3. 29	
	H25. 3. 25			6,016,500	5,882,100		△ 102,900	93	H24. 12. 27 H25. 3. 29	-1.72%
管路整備課 12000066	H25. 2. 7	宇田森配水管布設工事その4(県道粉河加太線)	有限会社和西建設 北川 茂明	2,929,500	2,887,500			43	H25. 2. 8 H25. 3. 22	
	H25. 3. 19							50	H25. 2. 8 H25. 3. 29	
維持管理課 12050037	H24. 9. 27	鉛製給水管取替修繕工事その1	株式会社藤本水道 藤本 真司	64,470,000	48,695,802			185	H24. 9. 28 H25. 3. 31	
	H25. 3. 26			67,305,000	50,834,700		2,138,898	185	H24. 9. 28 H25. 3. 31	4.39%
維持管理課 12050065	H25. 1. 30	鉛製給水管取替修繕工事その3	有限会社栄起創建 藤本 みどり	5,533,500	4,158,000			60	H25. 1. 31 H25. 3. 31	
	H25. 3. 26			5,764,500	4,331,250		173,250	60	H25. 1. 31 H25. 3. 31	4.17%