

平成 25年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 13000015	H25. 7. 22	<a href="#">栄谷配水管布設替工事</a>	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	44,262,750	33,201,000			210	H25. 7. 23 H26. 2. 17	
	H26. 1. 9			45,176,250	33,881,400		680,400	210	H25. 7. 23 H26. 2. 17	2.05%
管路整備課 13000020	H25. 7. 22	<a href="#">小倉～上三毛配水管布設工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	29,159,550	21,871,500			180	H25. 7. 23 H26. 1. 18	
	H26. 1. 9			30,408,000	22,806,000		934,500	180	H25. 7. 23 H26. 1. 18	4.27%
管路整備課 13000022	H25. 7. 26	<a href="#">向配水管布設替工事</a>	北新工業株式会社 中東 祥好	31,958,850	23,971,500			180	H25. 7. 27 H26. 1. 22	
	H26. 1. 20							240	H25. 7. 27 H26. 3. 23	
管路整備課 13000024	H25. 7. 12	<a href="#">六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・宮ノ前工区)</a>	株式会社里村建設 笹 雅人	5,550,300	5,466,300			138	H25. 7. 13 H25. 11. 27	
	H25. 11. 26							198	H25. 7. 13 H26. 1. 26	
	H26. 1. 16			6,248,550	6,153,000		686,700	198	H25. 7. 13 H26. 1. 26	12.56%
管路整備課 13000026	H25. 8. 1	<a href="#">杭ノ瀬配水管布設替工事</a>	有限会社友淵建設工業 友淵 勝成	23,932,650	17,955,000			180	H25. 8. 2 H26. 1. 28	
	H26. 1. 23			24,316,950	18,241,650		286,650	180	H25. 8. 2 H26. 1. 28	1.60%
管路整備課 13000032	H25. 9. 4	<a href="#">植松丁～久保丁工業用水道配水管撤去工事</a>	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	13,811,700	10,363,500			149	H25. 9. 5 H26. 1. 31	
	H26. 1. 16			7,168,350	5,378,100		△ 4,985,400	149	H25. 9. 5 H26. 1. 31	-48.11%
管路整備課 13000035	H25. 9. 6	<a href="#">六十谷配水管撤去工事(西脇山口線・宮ノ前工区)</a>	株式会社杖村舗装建設 杖村 博美	15,607,200	15,330,000			85	H25. 9. 7 H25. 11. 30	
	H25. 11. 29							146	H25. 9. 7 H26. 1. 30	
	H26. 1. 24			19,242,300	18,898,950		3,568,950	146	H25. 9. 7 H26. 1. 30	23.28%
管路整備課 13000037	H25. 9. 11	<a href="#">園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部工区)</a>	株式会社紀洋 須磨 徳裕	11,765,250	11,340,000			143	H25. 9. 12 H26. 2. 1	
	H26. 1. 31							170	H25. 9. 12 H26. 2. 28	
管路整備課 13000047	H25. 11. 7	<a href="#">平尾配水管布設替工事</a>	中村設備工業株式会社 中村 伸行	9,766,050	9,712,500			65	H25. 11. 8 H26. 1. 11	
	H26. 1. 8							135	H25. 11. 8 H26. 3. 22	