

平成 26年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 13000055	H25. 12. 6	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・宮ノ前工区)その2	株式会社共立建設 半谷 美津子	8,894,550	8,820,000			104	H25. 12. 7 H26. 3. 20	
	H26. 3. 20			9,148,680	9,072,000	252,000		175	H25. 12. 7 H26. 5. 30	
	H26. 4. 15			9,118,440	9,041,760		△ 30,240	175	H25. 12. 7 H26. 5. 30	-0.33%