

平成 26年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 13000019	H25. 7. 12	西小二里1丁目～松ヶ丘2丁目配水管改良工事	株式会社浅川組 栗生 泰廣	46,548,600	46,515,000			248	H25. 7. 13 H26. 3. 17	
	H26. 3. 14							398	H25. 7. 13 H26. 8. 14	
	H26. 7. 28			45,016,650	44,979,900		△ 1,535,100	398	H25. 7. 13 H26. 8. 14	-3.30%
管路整備課 13000046	H25. 11. 7	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)	有限会社西尾組 西尾 雅之	18,378,150	18,060,000			133	H25. 11. 8 H26. 3. 20	
	H26. 3. 20			18,903,240	18,576,000	516,000		253	H25. 11. 8 H26. 7. 18	
	H26. 7. 18							302	H25. 11. 8 H26. 9. 5	
管路整備課 13000063	H26. 2. 10	直川配水管布設工事その3(県道粉河加太線)	加建工業株式会社 正木 潤	12,781,650	9,586,500			49	H26. 2. 11 H26. 3. 31	
	H26. 3. 27			13,338,000	10,002,960	416,460		171	H26. 2. 11 H26. 7. 31	
	H26. 7. 28			13,551,840	10,163,880		160,920	171	H26. 2. 11 H26. 7. 31	1.61%
管路整備課 14000004	H26. 5. 22	下三毛・新庄配水管布設工事その1(市道小倉178号線)	株式会社藤本工業 藤本 雅弘	13,574,520	10,184,400			80	H26. 5. 23 H26. 8. 10	
	H26. 7. 30			13,859,640	10,398,240		213,840	80	H26. 5. 23 H26. 8. 10	2.10%
管路整備課 14000013	H26. 6. 4	和田配水管布設替工事(三田三葛線)	株式会社城南建設 赤井 ひろみ	23,971,680	23,544,000			57	H26. 6. 5 H26. 7. 31	
	H26. 7. 31							127	H26. 6. 5 H26. 10. 9	