

平成 26年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 13000058	H25.12.17	田中町3丁目～5丁目配水管布設替工事 その2(野上線共同溝)	株式会社畑中産業 畑中 優子	37,104,480	37,044,000			187	H25.12.18 H26.6.22	
	H26.6.20							277	H25.12.18 H26.9.20	
	H26.9.17							367	H25.12.18 H26.12.19	
	H26.11.11							367	H25.12.18 H26.12.19	6.66%
管路整備課 14000016	H26.6.26	打越町～塩屋2丁目配水管布設替工事	住栄工業株式会社 高 勝文	51,230,880	38,426,400			278	H26.6.27 H27.3.31	
	H26.11.26							278	H26.6.27 H27.3.31	3.04%
管路整備課 14000020	H26.6.26	大谷配水管布設替工事	株式会社齋藤建設 齋藤 剛毅	17,772,480	13,338,000			150	H26.6.27 H26.11.23	
	H26.11.18							150	H26.6.27 H26.11.23	-0.06%
管路整備課 14000021	H26.7.3	吐前配水管布設工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	22,665,960	17,010,000			150	H26.7.4 H26.11.30	
	H26.11.14							150	H26.7.4 H26.11.30	5.89%
管路整備課 14000026	H26.6.23	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)	角谷産業株式会社 角谷 利佳	28,751,760	28,404,000			71	H26.6.24 H26.9.2	
	H26.9.2							186	H26.6.24 H26.12.26	
	H26.11.14							186	H26.6.24 H26.12.26	0.60%