

平成 26年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 14000008	H26. 7. 9	有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その2	株式会社藤本水道 藤本 真司	98,068,320	73,948,661			265	H26. 7. 10 H27. 3. 31	
	H27. 1. 20			98,956,080	74,617,200		668,539	265	H26. 7. 10 H27. 3. 31	0.90%
管路整備課 14000028	H26. 7. 24	朝日配水管布設替工事	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	44,071,560	33,058,800			250	H26. 7. 25 H27. 3. 31	
	H27. 1. 26			44,658,000	33,498,360		439,560	250	H26. 7. 25 H27. 3. 31	1.33%
管路整備課 14000029	H26. 7. 24	和歌川町配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	41,868,360	31,406,400			190	H26. 7. 25 H27. 1. 30	
	H27. 1. 22							240	H26. 7. 25 H27. 3. 21	
管路整備課 14000030	H26. 7. 24	栄谷配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	55,620,000	41,720,400			250	H26. 7. 25 H27. 3. 31	
	H27. 1. 23			55,979,640	41,989,320		268,920	250	H26. 7. 25 H27. 3. 31	0.64%
管路整備課 14000037	H26. 9. 18	津秦配水管布設工事その1(県道松島本渡線)	有限会社スリーブ 中山 清誠	19,543,680	14,666,400			130	H26. 9. 19 H27. 1. 26	
	H27. 1. 16			19,368,720	14,534,640		△ 131,760	130	H26. 9. 19 H27. 1. 26	-0.90%