

平成 27年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 14000054	H26.12.24	打手川水管橋布設工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	40,326,120	30,250,800			158	H26.12.25 H27.5.31	
	H27.5.25							179	H26.12.25 H27.6.21	
	H27.6.17			42,071,400	31,559,760		1,308,960	179	H26.12.25 H27.6.21	4.33%
管路整備課 14000061	H27.2.20	和田配水管布設工事その3(県道松島本渡線)	有限会社スリープ 中山 清誠	24,230,880	18,176,400			130	H27.2.21 H27.6.30	
	H27.6.19			25,842,240	19,384,920		1,208,520	130	H27.2.21 H27.6.30	6.65%
管路整備課 14000062	H27.2.20	直川配水管布設工事(県道粉河加太線)	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	27,866,160	20,908,800			130	H27.2.21 H27.6.30	
	H27.6.26							161	H27.2.21 H27.7.31	
管路整備課 14000063	H27.2.20	神前配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	株式会社宮崎建設 宮崎 浩二	24,552,720	18,424,800			130	H27.2.21 H27.6.30	
	H27.6.29							160	H27.2.21 H27.7.30	
管路整備課 14000065	H27.3.18	津秦配水管改良工事(県道松島本渡線)	株式会社東部建設 吉川 三十四	50,918,760	50,760,000			76	H27.3.19 H27.6.2	
	H27.6.1							136	H27.3.19 H27.8.1	