

平成 27年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
上水道管理事務所 14000002	H26. 6. 11	加納浄水場脱水棟建築工事	浅川・浅井特定建設工事共同企業体 栗生 泰廣	870,264,000	761,400,000			450	H26. 6. 12 H27. 9. 4	
	H27. 9. 3							535	H26. 6. 12 H27. 11. 28	
管路整備課 14000058	H27. 1. 22	出水配水管布設工事その1(市駅小倉線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	31,089,960	23,328,000			68	H27. 1. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26							243	H27. 1. 23 H27. 9. 22	
	H27. 9. 7			30,731,400	23,058,000		△ 270,000	243	H27. 1. 23 H27. 9. 22	-1.16%
管路整備課 15000018	H27. 7. 1	森小手穂配水管布設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	7,570,800	5,680,800			100	H27. 7. 2 H27. 10. 9	
	H27. 9. 14			8,021,160	6,017,760		336,960	100	H27. 7. 2 H27. 10. 9	5.93%