

### 令和3年度(1月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	令和4年1月27日	管路整備課	小豆島配水管布設工事	4,980,000 円	0 円	西村工業(株)	1	西村工業(株)	令和4年1月28日 から 令和4年11月30日 まで	4,950,000 円
	土木工事業	9:00	21000053	和歌山市小豆島地内	307 日	0 円					99.40 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000053号
工 事 名	小豆島配水管布設工事
工 事 概 要	φ300mm DIP GX形 L=33.9m
随意契約の理由	<p>本工事は、和歌山市小豆島地内において、和歌山県発注の紀伊停車場田井ノ瀬線道路改良外合併工事（以下、道路工事）の施工範囲内にφ300mmの配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、道路工事で設置するボックスカルバート設置後に配水管を布設するのは困難であるため、先行して配水管を布設する必要がある。</p> <p>道路工事受注者が本工事を受注することで、適切な工程管理が確保され、円滑な施工が担保される。さらに、道路工事の進捗に合わせて施工できることで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、道路工事の受注者である、西村工業株式会社 代表取締役 西村和浩と随意契約致したい。</p>