
平成22年度工事随意契約調べ（１月分）

契 約 年月 工 事 の 名 称

設 計 工期 工 事 担 当 課 工事番号 設 計 金 額 契 約 金 額 契 約 の 種 類

2011/1/12 市道森林公園災害復旧関連工事その１関連工事 2011/1/13

70 農林 10000458 673,050 661,500 随意契約 2011/3/23

2011/1/13 市道楠見１１１号線道路災害復関連旧工事　 2011/1/14

50 道管理 10000460 2,016,000 1,974,000 随意契約 2011/3/4

請 負 業 者 工 事 場 所
契 約 期 間 備 考

福興建設㈱ 和歌山市深山地内

～

市道森林公園線災害復旧工事その１に着手しているが、災害査
定後の雨により出来た深い溝が施工に支障をきたしているため早
急に排水対策を行う必要があり、本体工事と密接に関連する工
事であるため、地方自治法施行冷第167条の２第1項第6号を適
用した。

森田鉄建（株） 和歌山市船所地内

～

災害復旧工事において、土工に着手したところ軟弱土のため、土
質が非常に悪く、埋戻に使用する時に早急な土質改良の必要性
が生じ、一部土砂処分等をすることになり、また道路に凹凸が非
常に多いため、自治会から舗装修繕の要望があったため地方自
治法施行令第167条の２第1項第6号を適用した。


