
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社湊組 H22.6.17
10000004 笹本　昌克 H23.3.31

H22.6.17
H23.5.30
H22.6.17
H23.5.30

配水課 弘安建設株式会社 H22.12.1
10000079 池上　元一 H23.3.15

H22.12.1
H23.3.25
H22.12.1
H23.7.29
H22.12.1
H23.7.29

平成２３年度５月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H22.6.16 有功ヶ丘団地配水管布設替工事 165,900,000 124,425,000 288

H23.3.24 348

H23.5.19 169,050,000 126,787,500 2,362,500 348 1.90%

H22.11.30
宇田森配水管布設工事（県道粉河加太
線）

35,700,000 34,650,000 105

H23.3.15 115

H23.3.25 241

H23.5.16 37,170,000 36,072,750 1,422,750 241 4.11%
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