
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 第五工業株式会社 H29.12.16
17000128 山田　敬三 H30.3.31

H29.12.16
H30.11.10
H29.12.16
H30.11.10
H29.12.16
H30.12.30
H29.12.16
H30.12.30

下水道建設課 株式会社森本組　和歌山営業所 H29.12.16
17000129 筧　孝之 H30.3.31

H29.12.16
H30.11.10
H29.12.16

H31.1.9
H29.12.16

H31.1.9
下水道建設課 有限会社ユートピア建設 H29.12.14
17000228 藤井　良之 H30.3.31

H29.12.14
H30.10.29
H29.12.14
H30.12.28
H29.12.14
H30.12.28

下水道建設課 株式会社川嶋工業　和歌山支店 H29.12.21
17000231 川嶋　由美 H30.3.31

H29.12.21
H30.10.16
H29.12.21
H30.12.31
H29.12.21
H31.1.31

下水道建設課 良誠工業株式会社 H30.6.19
18000002 中山　勝裕 H31.1.14

H30.6.19
H31.3.15

下水道施設課 株式会社三愛基礎工業 H30.6.21
18000004 室家　悌二郎 H30.12.17

H30.6.21
H30.12.17

管路整備課 中村設備工業株式会社 H30.7.6
18000007 中村　伸行 H31.1.11

H30.7.6
H31.2.28

下水道建設課 株式会社丸和商会 H30.7.12
18000011 塩﨑　和仁 H30.12.13

H30.7.12
H30.12.13

管路整備課 根田建設株式会社 H30.7.28
18000019 根田　佳幸 H30.12.24

150H30.7.27 吉礼配水管布設工事その２ 56,300,400 50,667,866

155

H30.12.3 20,838,600 18,416,160 △ 159,840 155 -0.86%

H30.7.11 マンホールトイレ設置工事その３４ 21,018,960 18,576,000

190

H30.12.26 238

H30.7.5 雄松町工業用配水管布設替工事 34,959,600 31,446,360

180

H30.12.6 23,492,160 20,784,280 △ 275,720 180 -1.31%

H30.6.20 島橋雨水ポンプ場場内整備工事 23,803,200 21,060,000

210

H30.12.25 270

H30.6.18 湊南第３排水区支線工事その２ 352,408,320 303,987,448

376

H30.12.19 407

H30.10.3

101

H30.3.15 300

H29.12.20 北部処理区支線工事その４ 140,740,200 122,184,599

380

H30.12.17 168,285,600 146,117,520 7,865,640 380 5.69%

H30.10.18

108

H30.3.15 159,226,560 138,251,880 8,721,060 320

H29.12.13 中央処理区支線工事その１ 149,181,480 129,530,820

390

H30.12.5 316,538,280 273,328,560 △ 3,799,440 390 -1.37%

H30.10.18

106

H30.3.20 330

H29.12.15 和田川排水区支線工事 320,937,120 277,128,000

380

H30.12.20 275,269,320 238,999,680 △ 602,640 380 -0.25%

H30.10.31

H30.9.13 275,962,680 239,602,320 14,844,600 330

H30.3.22

H29.12.15 北部第１１汚水幹線工事その４ 258,865,200 224,757,720 106

330

平成 30年度 12月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



H30.7.28
H31.2.28

下水道管理課 株式会社希真産業 H30.8.9
18000028 倉根　隆志 H30.11.6

H30.8.9
H30.12.26

H30.8.9
H30.12.26

下水道建設課 有限会社柴山建設 H30.8.29
18000030 柴山　卓之 H31.1.5

H30.8.29
H31.1.5

管路整備課 中村設備工業株式会社 H30.8.29
18000032 中村　伸行 H30.12.31

H30.8.29
H30.12.31

上・工業用水道管理課 株式会社新光商事 H30.9.22
18050001 城　裕之 H31.2.18

H30.9.22
H31.2.18

150 6.81%H30.12.13 5,840,640 5,248,800 334,800

125 11.04%

H30.9.21
六十谷第２浄水場自家発電機棟壁修理
工事

5,468,040 4,914,000 150

H30.12.21 10,670,400 9,450,000 939,600

130 6.92%

H30.8.28 加太配水管布設替工事 9,601,200 8,510,400 125

H30.12.17 11,342,160 9,977,040 645,840

140 設計内容の変更

H30.8.28 マンホールトイレ設置工事その３５ 10,607,760 9,331,200 130

H30.12.14

90

H30.11.5 4,139,640 3,652,560 △ 527,040 140

H30.8.8 和歌川処理区支線改築工事 4,735,800 4,179,600

H30.12.14 216



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２８号

工 事 名 北部第１１汚水幹線工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式      
                   L=244.35m 
φ300mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式      
                   L=122.15m 
φ200mmVU管鋼製さや管工推進工(φ400mm) 
                  L=7.27m   
φ200mmPRP管 布設工             L=98.55m 
マンホール工                 
(組立2号-9、組立0号-2、小型レジン-2)  13か所 
取付管およびます工           10か所 
付帯工                   1式 
水道管移設工                1式 

  

北部第１１汚水幹線工事その４（和歌山市

梅原地内）において、一部既設水道が支障

とならなくなったため、水道移設範囲が減

少し舗装復旧工が減工となった。また、補

助地盤改良工において、地中の岩盤層が想

定よりも大きく注入量が減少した。このこ

とにより、建設工事請負契約第24条の規定

により請負代金の減額変更を行いたい。 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２９号

工 事 名 和田川排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ900mm HP管 刃口推進工　 　L=3.61m
φ900mm HP管 泥濃式推進工　 L=252.85m
　(R1-R2 L=35.55m、R2-R3 L=217.30m)
マンホール工　　　　　　　　4か所
　(高落差-1、5号組立-1、現場打ち特殊-1、
　 分水人孔-1）
付帯工　　　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　当初既設水道管がR2鋼製ケーシング立坑の施工
に支障となるため移設予定であったが、試掘の結
果、既設水道管の移設が不要となったため減額。
　また、工事車両の通行に伴い、一般車両の通行
が多く、道路の見通しが悪い交差点において、地
元関係者と協議の結果、交通誘導員を１人追加配
置することとなったため増額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１
８条第４項第２号に該当すると認められるため、
同条第５項及び第２４条を適用し請負代金額変
更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２２８号

工 事 名 中央処理区支線工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ250ｍｍHP管推進工
　　　　　高耐荷力泥土圧方式 　　　L=173.6ｍ
φ200ｍｍPRP管布設工               L=295.4ｍ
マンホール工　　　　　　　　　　　 23か所
（組立2号-6,組立1号-5,組立楕円-2,塩ビ-10）
取付管およびます工　　　　　　　　 32か所
付帯工　　　　　 　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　 　　　　　　　　　1式

整備面積（分流・汚水）         　　A=1.15ha

変 更 の 理 由

　汚水管布設時に水道管が支障となり、それ
に伴い配水管布設距離が延長となったため結
果増額となった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第５号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認
められるため、同条第５項及び第２４条適用
により、増額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２３１号

工 事 名 北部処理区支線工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 本工事の推進工において、ライナープレー
ト立坑Ｓ１０８’及びＳ１１０’底部の地下
水圧が強く、地下水及び砂が立坑底部周辺か
ら立坑内に押し出されており、施工時間内の
地下水位低下工だけでは止水処理が困難とな
り、施工方法の検討に不測の日数を要した。
前述した内容を踏まえ協議した結果、受注者
の責めに帰することができない事由であると
判断した。本工事の受注者である株式会社川
嶋工業和歌山支店 支店長 川嶋由美より、建
設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期
延長請求書の提出があり、同契約書同条第2
項及び第23条に基づき31日間の工期延長をい
たしたい。 

φ200mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧１工程方式 L=60m       

φ200mmPRP管布設工                    L=686m               

マンホール工                        

(2号-1、1号-18、0号-1、小型レジン-5)     25か所         

取付管およびます工              94か所          

付帯工                    1式     

水道管移設工                 1式     

整備面積（汚水）               A=2.10ha             



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００２号

工 事 名 湊南第３排水区支線工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ1500㎜ＨＰ泥水式推進工　　　Ⅼ＝327.5m
マンホール工　　　　　　　　　１式
付帯工　　　　　　　　　　　　１式
水道管移設工　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

試験掘り調査施工に伴い、施工時期調整のた
め地下埋設物管理者及び地元との協議を行っ
たところ施工着手までに不測の日数を要した
ため、契約書第23条より60日間の工期延長と
した。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００４号

工 事 名 島橋雨水ポンプ場場内整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

場内整備工　・・・・・・・・・　１式
舗　装　工　・・・・・・・・・　１式
付　帯　工　・・・・・・・・・　１式
電気設備工　・・・・・・・・・　１式

変 更 の 理 由

・島橋雨水ポンプ場場内整備工事において、
フェンスの延長が減ったため減額変更といた
したい。
　上記理由により、工事請負契約書第１８条
第２項に基づき精査した結果、同条第４項第
３号に該当するため、同条第５項及び第２４
条の規定により減額変更といたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００７号

工 事 名 雄松町工業用配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、当初夜間工事で施工
予定であった本復旧工が、地元自治会の要望
などを考慮し管轄警察署と協議した結果、一
部を昼間施工に変更することとなり、それに
伴い、道路使用許可書における通行規制方法
の変更申請に時間を要し、計画の工程より遅
延することとなった。このことにより、本工
事の受注者　中村設備工業株式会社　代表取
締役　中村伸行より工事請負契約書第２１条
に基づき、工期延長請求書の提出がありまし
た。検討したところ妥当と判断しましたので
同契約書第２３条に基づき、平成３１年１月
１１日から平成３１年２月２８日まで４８日
間の工期延長するものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１１号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その３４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　　1式
　設置基数(組数)　　　　10基(2組/5基)
　マンホール(1号)　　　 4か所
付帯工　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　土間コンクリートの施工について、本工事
と隣接している工事との取り合わせ部で、形
状変更が必要となり、公園管理者と再度協議
した結果、土間コンクリート施工面積を減工
することとなった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第５号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認
められるため、同条第５項及び第２４条適用
により、減額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１９号

工 事 名 吉礼配水管布設工事その２

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ600mm　NS形　DIP　L=82.0m
φ500mm　NS形　DIP　L=96.0m

変 更 の 理 由

　本工事は、吉礼地内において和歌山県発注
の和歌山橋本線道路改良工事（以下「県工
事」という。）の施工範囲内にφ600mm・φ
500mmの配水管を布設する工事でありますが、
県工事の進捗状況が遅れているため、本工事
に遅れが生じ、受注者の責めに帰することが
できない事由であると判断しました。このこ
とにより、本工事の受注者である根田建設株
式会社より建設工事請負契約書第２１条第１
項に基づき工期延長請求書の提出があり、同
契約書同条第２項及び第２３条に基づき、平
成３１年２月２８日まで工期延長いたした
い。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２８号

工 事 名 和歌川処理区支線改築工事

変更後の工事場
所

変更後の工事概
要

管きょ工　１式
マンホール工（１号）　１式
付帯工　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、薬液注入工による影響範
囲が当初想定範囲より狭くなったため、舗装
復旧工及び道路付属物復旧工を減工。また、
人孔鉄蓋の高さ調整において当初設計の調整
リング５０ｍｍでは、調整モルタルの厚みが
厚くなるため調整リングを１００ｍｍに変
更。
　これらの変更に伴う内容変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００３０号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その３５

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　１式
　設置基数（組数）　　５基（１組／５基）
　マンホール工　　　　１か所（１号－１）
　付帯工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

既設土系舗装の保護に伴い敷鉄板の設置及び
新設舗装範囲の変更に伴い増工となり、建設
工事請負契約書第１９条に基づく設計図書の
変更を行うとともに、同契約書第２４条の規
定により請負金額に変更（増額変更）をいた
したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００３２号

工 事 名 加太配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ75mm　GX形　DIP　L=150.6m
消火栓設置工　1箇所
給水管切替工　11箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、当初設計より給水切替延
長が伸びたことにより給水材料及び給水切替
土工の増額。また、当現場は市道であり道路
管理課と協議した結果、既設管を撤去する必
要が生じたことによる増額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、第１
８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、第１８条第５項及び第２４条の規定を適
用し、増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０５０００１号

工 事 名 六十谷第２浄水場自家発電機棟壁補修工事

変更後の工事場所 和歌山市六十谷１０８番２

変更後の工事概要

直接仮設工事      １式

外壁改修工事      １式

防水改修工事      １式

塗装改修工事      １式

撤去工事          １式

変 更 の 理 由

数量調査の結果、補修数量の増加による増
額。
上記理由により、工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書
第１８条第４項第２号に該当すると認められ
るため、同条第５項及び第２４条を適用し増
額変更。

企業局


