
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和3年度工事更改契約調（１１月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

２ R3.2.26 285,848,200 268,316,400 R3.2.27

第 号 R3.11.8 306,291,700 17,908,440 R4.1.22

２ R3.3.2 105,864,000 91,092,100 R3.3.3

第 号 R3.11.4 105,683,600 -155,790 R3.11.17

２ R3.3.2 122,656,600 R3.3.3 R3.3.3

第 号 R3.11.11 R3.11.17 R3.12.27

２ R3.3.2 113,587,100 R3.3.3 R3.3.3

第 号 R3.11.17 R3.11.17 R4.1.16

２ R3.2.25 31,694,300 R3.2.26 R3.2.26

第 号 R3.11.16 R3.11.22 R4.3.30

３ R3.6.2 33,619,300 31,562,300 R3.6.3

第 号 R3.11.25 35,457,400 1,635,740 R3.11.29

３ R3.6.9 26,990,700 R3.6.10 R3.6.10

第 号 R3.11.1 R3.11.6 R4.2.24

３ R3.6.30 41,239,000 37,895,000 R3.7.1

第 号 R3.11.25 41,349,000 90,680 R3.12.3

３ R3.6.30 41,074,000 41,624,000 R3.7.1

第 号 R3.11.9 42,141,000 1,047,200 R3.11.27

３ R3.7.1 39,237,000 35,992,000 R3.7.2

第 号 R3.11.30 39,556,000 290,059 R3.12.3

３ R3.7.9 67,529,000 62,216,000 R3.7.10

第 号 R3.11.19 67,727,000 176,000 R4.1.5

３ R3.7.7 40,854,000 R3.7.8 R3.7.8

第 号 R3.11.2 R3.11.4 R3.12.24

３ R3.7.20 43,582,000 40,414,000 R3.7.21 R3.7.21

第 号 R3.11.15 44,539,000 858,000 R3.11.17 R3.11.30

３ R3.7.1 41,646,000 41,041,000 R3.7.2

第 号 R3.11.18 44,781,000 2,871,000 R3.11.26

３ R3.6.30 40,711,000 38,005,000 R3.7.1

第 号 R3.11.30 41,844,000 1,022,516 R3.12.17

３ R3.7.7 51,447,000 R3.7.8 R3.7.8

第 号 R3.11.26 R3.12.4 R4.1.23

２０６

２０５

１４８

２０４

１９

２２

２５

２４

令和 年度

令和 年度

令和

-0.17%

2.58%

増減率

5.47%

0.24%

0.81%

0.28%

7.15%

工 事 番 号

５

９

１８

令和 年度

令和 年度

令和

１９４

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

2.76%

7.52%

2.17%

公建築

教施設 宮小学校トイレ改修工事 （株）藤島建設 46,802,659

39,556,000
２３

２６

山東小学校トイレ改修工事 （株）藤本水道 36,982,484

教施設 紀伊小学校トイレ改修工事 （株）日紀建設

公建築 安原小学校トイレ改修工事 （株）平成建機
令和

教施設 西和佐小学校トイレ改修工事 （株）藤本水道 37,210,866 別 紙 の と お り

教施設 四箇郷小学校トイレ改修工事
（有）ハザマエンジ
ニアリング

40,576,800

２１
教施設 高松小学校トイレ改修工事 （株）松原建設工業 62,040,000 別 紙 の と お り

公建築 西脇小学校トイレ改修工事 （株）ＲｅＲ 35,701,941

教施設 木本小学校トイレ改修工事 中村設備工業（株） 37,804,320 別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その６ 中村設備工業（株） 23,775,980

道建設 市駅和佐線道路改築工事その１ （株）松原園 29,926,560 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

38,170,000

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その５ 丸山組（株） 91,247,890

道建設
和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その
２

良誠工業（株） 101,842,400

別 紙 の と お り

道建設
つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点
避難地整備工事その２

（有）玉井造園土木 28,526,812 別 紙 の と お り

109,602,900

別 紙 の と お り

道建設
つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点
避難地整備工事

第五工業（株） 250,407,960 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道建設
和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その
１

（株）坂口興業

年度

令和 年度

令和 年度

２０

年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和3年度工事更改契約調（１１月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
増減率

工 事 番 号
担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度
変 更 契 約 し た 理 由

３ R3.7.1 8,460,100 7,936,500 R3.7.2

第 号 R3.11.8 8,949,600 433,532 R4.1.17

３ R3.7.16 13,932,600 R3.7.17 R3.7.17

第 号 R3.11.4 R3.11.13 R3.12.13

３ R3.7.16 13,932,600 12,642,300 R3.7.17

第 号 R3.11.19 14,267,000 295,900 R3.12.13

３ R3.8.3 4,114,000 5,082,000 R3.8.4 R3.8.4

第 号 R3.11.1 5,104,000 979,000 R3.11.1 R3.11.11

３ R3.7.20 25,923,700 24,102,100 R3.7.21

第 号 R3.11.8 25,936,900 12,100 R3.11.17

３ R3.7.15 16,726,600 15,290,000 R3.7.16

第 号 R3.11.5 16,667,200 -55,000 R3.11.12

３ R3.8.3 4,783,900 4,931,300 R3.8.4

第 号 R3.11.11 5,663,900 765,875 R3.11.20

３ R3.8.25 2,964,500 R3.8.26 R3.8.26

第 号 R3.11.5 R3.11.8 R3.12.8

３ R3.9.1 2,421,100 2,493,700 R3.9.2

第 号 R3.11.4 2,832,500 361,900 R4.1.29

３ R3.9.1 3,039,300 3,022,800 R3.9.2

第 号 R3.11.24 3,315,400 250,800 R3.11.30

３ R3.9.17 14,173,500 12,445,400 R3.9.18

第 号 R3.11.10 14,074,500 -87,736 R3.12.16

別 紙 の と お り
４１

道建設
令和 年度

楠見６６号線道路改良工事その２
ライトエンジニアリン
グ（株）

12,346,400

令和 年度

６５

５２

５６

８７

16.98%

-0.70%

5.78%

2.40%

18.39%

0.05%

23.86%

-0.36%

令和 年度

令和 年度

７５

４４

４２

４５

３７
7,502,968

令和

（株）三愛基礎工業 4,165,425 別 紙 の と お り

道管理
市道和歌山市駅前線自転車通行空間整
備工事

オーノ保安工業
（株）

2,772,000 別 紙 の と お り

道管理 路面下空洞補修工事その３

耕地 奥ノ谷池改修工事

別 紙 の と お り

道管理 緊急避難道路整備工事　三田地区坂田 （有）ユートピア建設

道建設 楠見６６号線道路改良工事その２
ライトエンジニアリン
グ（株）

12,346,400

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度
公建築 東庁舎トイレ動線整備工事 （株）ＲｅＲ 4,103,000

道管理
市道雄湊西浜線ほか１路線自転車通行空
間整備工事

関西建設（株） 24,090,000

別 紙 の と お り

道管理
市道雄湊西浜線自転車通行空間整備工
事

（株）コスモライン 15,345,000 別 紙 の と お り

道建設 紀伊１４９号線橋梁照明設置工事 （株）土井電設工業 2,579,500 別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その７

9.05%

令和 年度

別 紙 の と お り（株）創和建設 2,131,800

令和 年度

別 紙 の と お り（株）松風園 12,533,136

年度

令和 年度

令和 年度

４１



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２００００１４８号

工 事 名 つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

敷地造成工・・・・・・・・・一式
法面工・・・・・・・・・・・3710m2
擁壁工・・・・・・・・・・・189.8m2
構造物撤去工・・・・・・・・一式
給水設備工・・・・・・・・・一式
雨水排水設備工・・・・・・・一式
（L型側溝554m、U型側溝据付731m、桝46箇所、ﾏﾝﾎｰﾙ19箇所）
電気設備工・・・・・・・・・一式
（公園灯22基、駐車場灯12基）
園路広場整備工・・・・・・・一式
修景施設整備工・・・・・・・一式
サービス施設整備工・・・・・一式
（洗い場1基、ベンチ10基）
管理施設整備工・・・・・・・一式
仮設工・・・・・・・・・・・一式
（仮囲い設置撤去688m）

変 更 の 理 由
　建設発生土に大量の根が混入していることが判明し、
処分費用が増額となったため。





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２００００２０４号

工 事 名 和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・仮設工 　一式
・取壊工 　一式
・土工 　一式
・管路工
（SVP125A　L=202m、SVP100A　L=1571m、SUDⅡ-V
L=139）
・プレキャストボックス設置工　Ｎ＝１６箇所
・舗装工 　一式
・付帯工 　一式

変 更 の 理 由
　電線共同溝工の特殊部においてプレキャストボック
スの製造及び搬入に遅れが生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２００００２０５号

工 事 名 和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・仮設工 　一式
・取壊工 　一式
・土工 　一式
・管路工
（SVPΦ125　L=107m、SVPΦ100　L=667m、SUDⅡ-V
L=90m）
・プレキャストボックス設置工　Ｎ＝１２箇所
・舗装工 　一式
・付帯工 　一式

変 更 の 理 由 　近接工事との工程の調整が必要となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２００００２０６号

工 事 名 つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工・・・・・・・・・・・・・　  1式
植栽工（高木）・・・・・・・・　 65本
植栽工（中木）・・・・・・・・  241本
植栽工（低木）・・・・・・・・3,127本
地被類植付工・・・・・・・・・1,812鉢
張芝工・・・・・・・・・・・・1,799㎡
移植工・・・・・・・・・・・・　 70本

変 更 の 理 由
　同一敷地内の関連工事の進捗状況を考慮し、工期を延
長し施工するべきと判断したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第 ２１０００００５ 号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　一式
擁壁工　　　　6m
排水構造物工　176m
構造物撤去工　一式
舗装工　　　　2012㎡
縁石工　　　　386m
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由
　関係者との協議結果、排水構造物工におい
て構造物の追加が生じたため。





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１８号

工 事 名 木本小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　　８５㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　１階既存土間砕石敷きが撤去工事の際に設計よりも
厚みがあり撤去等の増工となったため、また２階床を
一部軽量ｺﾝｸﾘｰﾄから床ﾓﾙﾀﾙ塗りへ変更したことによる
増工となったため。１０月３日に発生した六十谷橋水
管橋の破損に伴う断水による工事作業一時中止期間中
の現場経費分の増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１９号

工 事 名 四箇郷小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ改修工事
　改修トイレ床面積　84㎡（4フロア）
　建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

変 更 の 理 由

・隣地住人より仮囲い範囲の変更と敷地内への進入路
について変更の要望があったため減工。
・解体工事に際し、既存壁の仕様・精度や内部有効寸
法が想定と異なっていたため、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽの形状変更や間
仕切り壁等の移動、それに伴う電気及び機械設備の仕
様変更が必要となったことによる増工。
・地中より障害物が発見され、設備埋設配管に支障を
きたすため、これらを撤去することによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２０号

工 事 名 西脇小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所 和歌山市西庄字ヲムラゲ１０１１番

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　84.0㎡（3フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

変 更 の 理 由

１．ﾋﾟｯﾄ跡を埋戻し(A種)としていたが、現状は土等が
敷き詰められていたため減工する。
２．1階土間について、既存鉄筋へ定着としていたが、
既存鉄筋が不足していたため、差筋ｱﾝｶｰを増工する。
３．壁仕上材が、仕上表と展開図に相違があったため
数量を変更する。
４．通路有効寸法確保のために間取りを一部変更した
ことによる壁下地材・壁仕上材の数量を変更する。
５．10月3日に発生した六十谷水管橋の破損に伴う断水
による工事作業一時中断期間中の現場経費分の増工す
る。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２１号

工 事 名 高松小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■トイレ改修工事
（対象施設）
　高松小学校・・・１４１㎡（５フロア）
（工事内容）
トイレ洋式化改修
建築工事　　・・・一式
電気設備工事・・・一式
機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

・7-2棟1階廊下床の既存仕上げがﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装であり、
劣化が激しく部分撤去ができないため、見切り部分ま
で既存劣化塗膜撤去の上、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張りを増工。
・14棟1階の地中埋設の既設汚水管が、廊下の下付近で
漏水していることが判明したため、汚水管の経路変更
に伴い増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２２号

工 事 名 西和佐小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　８４㎡（３フロア）
　　建築工事、機械設備工事、電気設備工事･･･一式

変 更 の 理 由
コロナ禍による鋼製建具メーカーでの材料確保が困難
な状況と重なり、納品まで不測の日数を要する事に
なったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２３号

工 事 名 紀伊小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■トイレ改修工事
　（対象施設）
　　紀伊小学校・・・９９㎡（３フロア）
　（工事内容）
　　トイレ洋式化改修
　　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　六十谷橋水管橋破損に伴い、工事場所である紀伊小
学校に応急給水所が設置され、安全面を考慮し工事作
業を一時中断した。工事を再開し、工程のフォロー
アップを行ったが、当初工期内での完成が困難にな
り、工期を延長するため。
　新設汚水管の接続先である既設汚水管が逆勾配に
なっていたため、追加改修をしたこと及び１階既存土
間ｺﾝｸﾘｰﾄが撤去工事の際に設計よりも厚みがあり、撤
去処分が増工となったため。また、天井点検口の位置
について検討した結果、箇所数が減少したことによる
減工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２４号

工 事 名 安原小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　84.00㎡（3フロア）
　建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

変 更 の 理 由

１． 別途工事で設置予定していた交通誘導員及び敷鉄
板が入札不調により設置できなくなったため当該工事
にて設置した。
２． 仮設鉄板敷下の芝生を復旧するのに、グラウンド
の状態が悪く、手間及び範囲が増加した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２５号

工 事 名 山東小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　８４．０㎡　（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
　配管工事において、残置予定の揚水管から漏水を確
認した事による揚水管の改修および、仮設便所の設置
が必要となったため増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２６号

工 事 名 宮小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　１１２．０㎡（４フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

本工事中に学校行事や学校運営の中での要望に合わせ
て作業の調整を要したこと及びコロナ禍における資材
調達（構造用合板等）に不測の期間を要したことによ
り、工期延長に至った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３７号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　三田地区坂田

変更後の工事場所

変更後の工事概要
取壊工　　　　　　　　　　　　　　１式
舗装工　　　　　　　　　　　　　　１式
区画線工　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　本工事の施工にあたり、施工範囲周辺の舗装状況が悪
く、地元住民より舗装修繕要望があり、舗装復旧面積を
増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４１号

工 事 名 楠見６６号線道路改良工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由
本工事区間において試掘の結果、想定外の給水管が支
障となり、移設を必要としたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４１号

工 事 名 楠見６６号線道路改良工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工     　　　　　　　 一式
構造物撤去工　　　　　　一式
排水構造物工　　　      一式
　市道部　　　　　Ｌ＝２２ｍ
　里道部　　　　　Ｌ＝９.８ｍ
舗装工　　　　　　　　　一式
　市道部　　　　　Ａ＝５６㎡
　里道部　　　　　Ａ＝２５㎡
区画線工　　　　　Ｌ＝４２ｍ
付帯工　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

本工事区間において、既設ヒューム管の破損が判明し
たため、新設管への敷設替えを行った。また、給水管
が想定位置より掘削位置に近く、移設が必要となった
ため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 21000042

工 事 名 東庁舎トイレ動線整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

東庁舎トイレ動線整備工事

　外壁撤去（一部）工事　…　一式
　建具設置工事　　　　　…　一式
　架台設置工事　　　　　…　一式
　フェンス設置工事　　　…　一式

変 更 の 理 由

（契約金額）
城前広場からの東庁舎動線を整備するため増額。
（工期）
既存部解体時に既存図面との相違があり、対応に不測
の日数を要したため工期延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４４号

工 事 名 市道雄湊西浜線ほか１路線自転車通行空間整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
　　　路面表示設置工　　　１式
　　　区画線工　　　　　　１式
　　　仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
現場精査により、矢羽根設置、区画線消去の数量が変
わったことによる変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４５号

工 事 名 市道雄湊西浜線自転車通行空間整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
　　　路面表示設置工　　　１式
　　　区画線工　　　　　　１式
　　　仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
現場精査により、矢羽根設置、区画線消去の数量が変
わったことによる変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５２号

工 事 名 路面下空洞化補修工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

空洞充填工（開削・昼間施工） 一式
空洞充填工（開削・夜間施工） 一式
空洞充填工（注入・昼間施工） 一式
空洞充填工（注入・夜間施工） 一式

変 更 の 理 由

　本工事の空洞充填工を実施したところ、空洞容量が
想定以上であったことから、注入量が増加した。ま
た、開削箇所において、空洞原因となっていた排水管
を確認したため、管の布設替えを増工した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５６号

工 事 名 紀伊１４９号線橋梁照明設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
道路照明設備工・・・・・・３箇所
付帯工・・・・・・・・・・一式
仮設工・・・・・・・・・・一式

変 更 の 理 由
沿道貸駐車場の地権者との、施工日程の調整に不測の
日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第　２１００００６５　号

工 事 名 奥ノ谷池改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
　　　洪水吐工
　　　　作業土工　　　 １式
　　　　洪水吐工　　　 １式

変 更 の 理 由

　本工事について、県道から現場まで狭隘道路であ
り、地元自治会からの要望で施工方法を一部変更して
施工したため、建設工事請負契約書第１８条に基づく
設計図書の変更により請負金額の変更（増額）するも
の。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００７５号

工 事 名 市道和歌山市駅前線自転車通行空間整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 　　　路面表示設置工　　　１式
　　　仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
現場精査により、矢羽根設置の数量が変わったことに
よる変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００８７号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要
植栽維持工　一式
(高木移植N=6本、高木撤去N=27本、中低木撤去 一式)
仮設工　一式

変 更 の 理 由 樹木伐採工が減工となった。
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