
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和3年度工事更改契約調（２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.6.11 135,599,200 R3.6.12 R3.6.12

第 号 R4.2.10 R4.3.8 R4.3.30

３ R3.6.9 26,990,700 25,128,400 R3.6.10

第 号 R4.2.4 28,526,300 1,352,420 R4.2.24

３ R3.8.25 149,820,000 R3.8.26 R3.8.26

第 号 R4.2.17 R4.2.21 R4.3.31

３ R3.7.20 83,144,600 90,191,200 R3.7.21 R3.7.21

第 号 R4.2.2 100,327,700 15,446,200 R4.2.5 R4.3.30

３ R3.9.1 54,472,000 R3.9.2 R3.9.2

第 号 R4.2.22 R4.2.28 R4.3.31

３ R3.9.2 21,384,000 R3.9.3 R3.9.3

第 号 R4.2.22 R4.3.1 R4.3.31

３ R3.10.14 7,607,600 6,382,200 R3.10.15

第 号 R4.2.4 7,263,300 -303,006 R4.2.21

３ R3.9.7 34,009,800 R3.9.8 R3.9.8

第 号 R4.2.3 R4.2.4 R4.3.30

３ R3.9.2 18,502,000 16,830,000 R3.9.3

第 号 R4.2.18 18,634,000 110,000 R4.3.1

３ R3.10.27 25,069,000 24,875,400 R3.10.28

第 号 R4.2.22 28,177,600 2,743,340 R4.3.26

３ R3.9.27 45,298,000 42,174,000 R3.9.28

第 号 R4.2.28 45,958,000 599,911 R4.3.6

３ R3.11.11 15,558,400 R3.11.12 R3.11.12

第 号 R4.2.24 R4.3.1 R4.3.21

３ R3.9.24 5,577,000 R3.9.25 R3.9.25

第 号 R4.2.21 R4.2.21 R4.3.7

３ R3.10.11 11,880,000 11,572,000 R3.10.12

第 号 R4.2.18 11,913,000 22,000 R4.3.10

３ R3.11.5 19,206,000 R3.11.6 R3.11.6

第 号 R4.2.28 R4.3.5 R4.3.19

３ R3.10.27 61,805,700 R3.10.28 R3.10.28

第 号 R4.2.24 R4.3.16 R4.3.30

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

令和 年度

７１

年度

年度

令和 年度

別 紙 の と お り公建築 安原小学校屋外プール改築工事 （株）藤本水道

年度

令和 年度

147,950,000

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その６ （株）創和建設 116,798,000 別 紙 の と お り

道建設 市道中橋線電線共同溝工事 (株)吉建 74,745,000

別 紙 の と お り

公建築 安原小学校屋外プール改築機械設備工事 （株）三田設備工業 50,107,612 別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その６ 中村設備工業（株） 23,775,980

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

11,550,000

公建築 安原小学校屋外プール改築電気設備工事
和歌山パナシステ
ム（株）

19,566,800 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

道建設 市駅和佐線道路改築工事その２ （株）山翔建設 30,531,050 別 紙 の と お り

道管理 菖蒲橋外２橋補修工事 （株）幸輝開発 6,685,206

公建築
つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び
大会運営施設増設工事

（株）小池組 41,574,089 別 紙 の と お り

道管理 西脇山口線舗装修繕工事 淺川道路（株） 22,132,060

道建設 今福神前線道路改築工事 （株）関組 13,959,000 別 紙 の と お り

教施設
鳴滝小学校外２校給食調理室空調設置工
事

鍛冶寅商店 16,720,000

８４

教施設
市立和歌山高等学校文書処理実習室冷
暖房設備改修工事

（有）タクミ電設

教施設
雑賀崎小学校外１校給食調理室空調設置
工事

西岡設備工業（株）
令和

道建設 市駅和佐線道路改築工事その３ （有）ユートピア建設 56,064,473

5,007,200
９５

１１３

京橋親水公園便所整備工事 （株）オオジ建設 19,140,000公建築

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り0.19%

工 事 番 号

４９

５１

５３

令和 年度

令和 年度

令和

９

増減率

-4.53%

12.40%

1.44%

20.67%

5.69%

0.66%
６０

９４

１１２

９９

令和 年度

令和 年度

令和

４８

４３

２

１２



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和3年度工事更改契約調（２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

３ R3.11.1 18,394,200 R3.11.2 R3.11.2

第 号 R4.2.22 R4.3.11 R4.3.29

３ R3.12.21 2,178,000 2,245,100 R3.12.22

第 号 R4.2.22 2,553,100 329,302 R4.3.1

３ R3.11.5 10,584,200 11,079,200 R3.11.6

第 号 R4.2.28 12,554,300 1,738,484 R4.3.10

３ R3.10.28 9,031,000 9,383,000 R3.10.29

第 号 R4.2.2 10,285,000 1,144,000 R4.2.25

３ R3.10.28 10,285,000 R3.10.29 R3.10.29

第 号 R4.2.22 R4.2.25 R4.3.18

３ R3.10.28 6,904,700 6,290,900 R3.10.29

第 号 R4.2.15 7,108,200 179,714 R4.2.25

３ R3.11.11 9,018,900 8,254,400 R3.11.12 R3.11.12

第 号 R4.2.14 9,395,100 330,337 R4.3.11 R4.3.30

３ R3.10.21 8,452,400 R3.10.22 R3.10.22

第 号 R4.2.17 R4.2.28 R4.3.30

３ R3.10.28 7,905,700 7,096,100 R3.10.29

第 号 R4.2.3 8,035,500 114,538 R4.2.20

３ R3.11.25 3,399,000 R3.11.26 R3.11.26

第 号 R4.2.21 R4.2.23 R4.3.31

３ R3.11.19 12,452,000 11,913,000 R3.11.20 R3.11.20

第 号 R4.2.18 13,112,000 599,610 R4.2.27 R4.3.29

３ R3.12.21 4,996,200 5,725,500 R3.12.22

第 号 R4.2.21 6,469,100 1,302,854 R4.3.1

３ R3.12.21 4,187,700 4,725,600 R3.12.22

第 号 R4.2.9 5,331,700 1,013,338 R4.3.21

１１９

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り（株）ＲｅＲ 11,313,390

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

耕地 農道舗装改良工事　川永地区神波 良建 4,422,646 別 紙 の と お り

（株）森上土木 6,981,562

令和 年度

道建設 和歌浦口雑賀崎線照明設置工事 （有）納庄電設 7,452,500 別 紙 の と お り

公建築 和歌浦水防倉庫建替工事
令和 年度

河川 水路維持修繕工事　名草地区三葛 （有）火の国産業 3,712,262

別 紙 の と お り

道管理 紀三井寺団地７号線舗装修繕工事 太陽建設（株） 6,111,186 別 紙 の と お り

公建築 西和佐分団消防車庫新設工事 大浦建設（株） 8,239,000

公建築 西和佐分団消防車庫新設工事 大浦建設（株） 9,383,000 別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

道建設 西和佐９号線道路改良工事その２ （株）北内組

公園 牛町公園整備工事 庄司建設工業 9,340,716

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

教施設 今福小学校受変電設備改修工事 武田電気（株） 3,049,200 別 紙 の と お り

公園 松下公園遊具撤去更新工事

道管理 明光通線　舗装修繕工事

令和

（株）松風園 7,924,063

16,383,730
１１４

令和 年度

令和 年度

１４１

１２１

１２１

１２２

18.61%

4.17%

13.89%

2.94%

17.19%

1.64%

29.46%

5.30%

27.30%

年度

１３３

１２６

１３０

１４９

令和 年度

１６２

１８３

令和

河川
令和 年度

井戸裏川河川改良工事 （株）三田設備工業 1,915,798 別 紙 の と お り
１１５



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００００２号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　一式
地盤改良工　　　一式
擁壁工　　　　　L=90m
カルバート工　　L=34m
排水構造物工　  L=553m
構造物撤去工　　一式
舗装工　　　　　A=4570m2
縁石工　　　　　L=297m
防護柵工　　　　L=64m
取付道路工　　　一式
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
関係機関との協議によりコンクリート構造物撤去の増
工が発生したことで工期を２２日間延長





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１２号

工 事 名 安原小学校屋外プール改築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

プール新築工事・・・一式
・プール  小プール  ２５ｍ×５ｍ      　１３２㎡
          大プール  ２５ｍ×６．８ｍ  　１８３㎡
　　　　　面積にはスロープ含む。
・管理棟    鉄筋コンクリート造  延べ面積　１９１．７５㎡
・機械室棟  鉄筋コンクリート造  延べ面積 　 ４２．００㎡
・日除け    アルミ合金造      　延べ面積  　３８．８０㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９．４０㎡×２棟）
屋外環境整備工事・・・一式
・舗装、排水、囲障、遊具、植栽工事

変 更 の 理 由
　現地調査により既設の防球フェンス柱基礎が掘削部
に隣接することが判明し、建物の配置変更の手続きが
必要になり、期間を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４３号

工 事 名 市道中橋線電線共同溝工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・仮設工　一式
・撤去工　一式
・開削土工　一式
・電線共同溝工　一式
【通信管路L=1978m、通信桝N=4基、電力管路L=2455m、
電力桝N=7基】
・信号・照明工　一式
【管路L=301m、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙN=9基】
・付帯設備工　一式

変 更 の 理 由

　電線共同溝工において、当初想定していた現場条件
と異なる条件だったことによるプレキャストボックス
の構造変更および配管ルートの変更が生じた。また、
プレキャストボックスの構造及び配管ルートの検討に
日数を要したことから工期の延長が生じた。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４８号

工 事 名 安原小学校屋外プール改築機械設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

給排水衛生設備・・・・一式
ろ過・浄水設備・・・・一式
消火設備・・・・・・・一式
換気設備・・・・・・・一式

変 更 の 理 由
安原小学校屋外プール改築工事の建物配置変更手続き
に期間を要し、本工事においても遅れが生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４９号

工 事 名 安原小学校屋外プール改築電気設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

安原小学校屋外プール改築工事に伴う電気設備工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
・電灯設備
・動力設備
・構内情報通信網設備
・情報表示設備
・拡声設備
・誘導支援設備
・監視カメラ設備

変 更 の 理 由
安原小学校屋外プール改築工事の建物配置変更手続き
に期間を要し、本工事においても遅れが生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５１号

工 事 名 菖蒲橋外２橋補修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

補修工（菖蒲橋）　　　　　　１式
補修工（４７２０）　　　　　１式
補修工（４７８０）　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　床版橋４７８０の施工に際し、補修箇所のはつり作
業を行ったところ、当初の設計より健全な部分が広く
確認されたことより、補修面積が減少となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第 ２１００００５３ 号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その2

変更後の工事場所 和歌山市鳴神地内から出島地内まで

変更後の工事概要

道路土工　　　一式
地盤改良工　　一式
擁壁工　　　　  2m
排水構造物工  247m
構造物撤去工　一式
舗装工　　　1042m²
縁石工　　　  313m
防護柵工　　　一式
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由
　他工事及び関連機関との調整に不測の日数
を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００６０号

工 事 名 鳴滝小学校外２校給食調理室空調設置工事

変更後の工事場所 -

変更後の工事概要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　　鳴滝小学校　　　　給食棟
　　　四箇郷北小学校　　給食棟
　　　有功東小学校　　　給食棟

変 更 の 理 由

　鳴滝小学校において、天井内に梁があり、配管施工
に必要な点検口を追加したため。また、室内機を設置
したところ、既存感知器が室内機の吹出口から1.5m以
内に入り、移設が必要となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００７１号

工 事 名 西脇山口線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 舗装工の数量増による増額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第　２１００００８４　号

工 事 名
つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運営
施設増設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■つつじが丘テニスコートスタンド上屋及び大会運
営施設増設工事

事務所棟　延床面積20.64㎡
　　　　　鉄骨造　平屋建て
屋外スタンド上屋　延床面積251.32㎡
　　　　　　　　　鉄骨膜構造　平屋建て

建築工事・・・一式
電気設備工事・・・一式
機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
大会運営施設の新設及びスタンド上屋の増設工事の
施工に伴い、工事進入路の付帯工事を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９４号

工 事 名 今福神前線道路改築工事

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

変 更 の 理 由
本工事において自由勾配側溝設置に伴う掘削作業時に不明ガ
ス管が露出し支障移設に時間を要したため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９５号

工 事 名 市立和歌山高等学校文書処理実習室冷暖房設備改修工事

変更後の工事場所 和歌山市六十谷字下代４５番１

変更後の工事概要 機械設備改修工事　一式
電気設備改修工事　一式

変 更 の 理 由

機械設備工事の担当者が新型コロナウイルスに感染し
たことにより工事の進捗が発生した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９９号

工 事 名 雑賀崎小学校外１校給食調理室空調設置工事

変更後の工事場所 和歌山市西浜字大浦ノ坪１１４８番外１か所

変更後の工事概要

機械設備改修工事　一式
電気設備改修工事　一式

　　　雑賀崎小学校　給食棟
　　　浜宮小学校　　給食棟

変 更 の 理 由

伐採伐根予定の植栽が工事着手前に枯死したため減
工。
天井ボードの張替えを行うために必要な蛍光灯器具の
取外し、再取付の増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 21000112

工 事 名 京橋親水公園便所整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

京橋親水公園便所整備工事

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
平屋建て　延床面積　２５．７２㎡

建築工事…一式
電気設備工事…一式
機械設備工事…一式

変 更 の 理 由 隣接工事との工程調整により工期延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１３号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その３

変更後の工事場所 和歌山市鳴神地内から栗栖地内まで

変更後の工事概要

道路土工　一式
地盤改良工　一式
排水構造物工　203m
構造物撤去工　一式
舗装工　1684㎡
縁石工　484m
防護柵工　一式
標識工　一式
電気通信配管工　一式
取付道路工　一式
取付整地工　一式
仮設工　一式

変 更 の 理 由 　他工事との調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第 ２１０００１１４ 号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　    一式
擁壁工　　　　L=90m
排水構造物工　L=100m
構造物撤去工　一式
付帯工　　　　一式
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由
　隣接工事との調整に日数を要し、工期内の
完成が困難となったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１５号

工 事 名 井戸裏川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 根継ぎ工　L＝38.4ｍ

変 更 の 理 由
既設護岸との取合せを考慮し、根継ぎ工を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 21000119

工 事 名 牛町公園整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
公園土工　　1式
擁壁工　　　1式

変 更 の 理 由

　表面の残土に石・がれき類が混入しており、公園利
用者の安全に配慮し、真砂土の敷き均しを増工。
　及び、道路側に土砂が流出する可能性が生じたた
め、断面3-3から断面27-27間の擁壁の高さを100mm上げ
るように規格を変更し、数量の増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２１号

工 事 名 西和佐分団消防車庫新設工事

変更後の工事場所 和歌山市栗栖６７番２外

変更後の工事概要

西和佐分団消防車庫新設工事

新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積36.14㎡
解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積21.64㎡
　　　　　　　警鐘台 鉄骨造 高さ約11.2m

・建築工事 ・・・一式
・電気設備工事 ・・・一式
・機械設備工事 ・・・一式

変 更 の 理 由
地質調査の結果、自沈層が見られたため、地盤改良工
事を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２１号

工 事 名 西和佐分団消防車庫新設工事

変更後の工事場所 和歌山市栗栖６７番２外

変更後の工事概要

西和佐分団消防車庫新設工事

新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積36.14㎡
解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積21.64㎡
　　　　　　　警鐘台 鉄骨造 高さ約11.2m

・建築工事 ・・・一式
・電気設備工事 ・・・一式
・機械設備工事 ・・・一式

変 更 の 理 由
地質調査の結果、自沈層が見られたため、地盤改良工
事を増工したことによる、工期延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２２号

工 事 名 紀三井寺団地７号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　　１式
区画線工　　　　　　　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　本工事の施工にあたり、現場照査を行った結果、当初
設計値よりも舗装面積が大きいことが判明した。よって
舗装復旧面積を増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２６号

工 事 名 松下公園遊具撤去更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
遊戯施設整備工　１式
公園施設等撤去工　１式

変 更 の 理 由
新設遊具設置付近の樹木剪定工等を増工、既設遊具の
埋設基礎の形状の変更に伴う増額および19日間の工期
延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１３０号

工 事 名 和歌浦口雑賀崎線照明設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路照明設備設置工　　　　２基
照明灯基礎設置工　　　　　２基
付帯工　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 　関係機関との調整に日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１３３号

工 事 名 明光通線　舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工・・・・・・・１式
区画線工・・・・・・１式
仮設工・・・・・・・１式

変 更 の 理 由

　本工事において、現場精査により舗装面積がA=1290
㎡から1250㎡に変更。
　また舗装取壊しについて、既設舗装厚が５㎝から7.5
㎝に変更。よって、舗装取壊し・処分が増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１４１号

工 事 名 今福小学校受変電設備改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 今福小学校受変電設備改修工事に伴う
電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

コロナ禍によって機器メーカーで材料確保が困難な状
況となり、一部の製品について納期の見通しが立たな
いため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 21000149

工 事 名 和歌浦水防倉庫建替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 37.00㎡
解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積 127.75㎡

建築工事　　 … 一式
電気設備工事 … 一式
機械設備工事 … 一式

変 更 の 理 由

既存基礎が設計図と現況に相違があり、敷地境界部に
設置する目隠しフェンスの納まりを調整したことによ
る増工。

資材納期が延長されたことにより、工期延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１６２号

工 事 名 農道舗装改良工事　川永地区神波

変更後の工事場所

変更後の工事概要
土工　　　　　　　　　　　　　１式
舗装工　　　　　　　　A＝３７０ｍ２

変 更 の 理 由 　コンクリート舗装の増による増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１８３号

工 事 名 水路維持修繕工事　名草地区三葛

変更後の工事場所

変更後の工事概要
浚渫工　１式

仮設工　１式

変 更 の 理 由
　本工事において、現地詳細測量の結果、水路内堆積
土量に変更が生じ、浚渫工を増工したため。
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